




Ajuntament de Mataró

Programa d'actuació municipal 2008 Estat d'execució

PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2008


42 Prioritats




42 Objectius




506 Accions



ESTADÍSTICA EXECUCIÓ ACCIONS PAM 2008



77,5%
5,9%
4,0%
12,3%
0,4%
100%



PROGRAMA 2008

LES PRIORITATS DE L'ANY 2008

1.- LA CIUTAT PENSADA PER A LES PERSONES

- **L'habitatge** digne a l'abast de tothom que cal atendre com un dret de ciutadania.

Desplegament del **Pla local d'Habitatge**:

- 1.- Acabament de la construcció de 35 habitatges** (al carrer Carlemany i al carrer Teià).
- 2.- Continuació/inici de la construcció de 233 habitatges**, majoritàriament de lloguer (159), a acabar l'any 2009 en diversos carrers de la ciutat (Núñez de Balboa, Meléndez, Rierot, Churruca, Passeig de la Marina, Floridablanca, Pacheco, Gibraltar, Teià, Almeria, Alella, Alarcón, Sant Simó, Camí Ral, Ronda Prim).
- 3.- Continuació de la construcció de 15 habitatges** en règim de lloguer, a acabar el 2010, al carrer Madoz.
- 4.- Inici de la construcció de 32 habitatges** en règim de permuta lloguer, a acabar el 2009 al Camí Ral i a la Ronda Prim.
- 5.- Adquisició de 25 habitatges usats** en els barris consolidats per a col·lectius específics.

- **L'espai públic i la seguretat** com a garantia de convivència i bon civisme a la ciutat.

- 6.- Disposició de 8 policies més al carrer** per garantir els nivells de seguretat a la ciutat.
- 7.- Impuls al model de prevenció** de Mataró, mitjançant la revisió de l'anàlisi de riscos, l'elaboració de nous plans especials de protecció civil, l'actualització dels plans existents i la formació per a l'autoprotecció dels ciutadans.
- 8.- Redefinició de la xarxa de transport públic urbà de viatgers** i convocatòria d'un nou concurs per a la concessió del servei.
- 9.- Aprovació i desenvolupament del nou Pla de civisme 2008-2011.**
- 10.- Posada en funcionament del 100% del Pla de neteja.**

- **La integració** i el respecte mutu entre persones, a través dels valors de la ciutadania i de la pròpia identitat de la societat acollidora.

- 11.- Reedició del Pacte Municipal per la Nova ciutadania** i elaboració d'un **nou Pla d'Actuació per a la Nova ciutadania**.

- **El benestar social** de totes i tots els ciutadans en especial dels més desfavorits, en una ciutat integradora i inclusiva.

- 12.- Consolidació dels serveis prestats per l'Agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependències** d'acord amb el finançament aportat per la Generalitat de Catalunya en el marc de la Llei per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependències.
- 13.- Consolidació de l'Equip d'Atenció Infància i Adolescència (EAIA) per a l'atenció a la infància en risc de Mataró.**
- 14.- Posada en funcionament del nou equipament sanitari** de La Llàntia Via Europa.
- 15.- Seguiment del conveni signat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària a la ciutat** i compliment dels terminis.
- 16.- Consolidació del Govern Territorial de Salut del Maresme**, constituït per la Generalitat de Catalunya i 13 ajuntaments del Maresme central.

17.- Protecció de la salut mitjançant la potenciació i el desenvolupament de l'**anàlisi de riscos i control de punts crítics** i, de forma especial, a la seguretat alimentària.

18.- Definició del model de gestió dels **Casals de Gent Gran**.

- **L'educació, la cultura i els esports** com a elements centrals de la cohesió social i com a eixos vertebradors de la societat i motors de la promoció de la ciutat.

19.- Construcció de nous **equipaments educatius** a finalitzar per al curs 2009-2010. CEIP Montserrat Solà, CEIP Maria Mercè Marçal, Escola Bressol a Figuera Major per a noves places escolars, i un nou equipament formatiu al carrer de les Tres Roques de Cerdanyola.

20.- Ampliació de les activitats del Pla d'Entorn adreçades a la millora de l'èxit escolar. Activitats artístiques de **música i teatre per a tots els CEIPs** de la ciutat.

21.- Aprovació i desenvolupament del **nou Pla Local del Català 2008-2011**.

22.- Posada en funcionament del nou equipament de la Nau Gaudí i inici de nous equipaments de ciutat amb la redacció dels projectes de **rehabilitació de l'Escorxador** per a nova Biblioteca, **rehabilitació d'una nau de Can Marfà** per a Museu, **rehabilitació de la nau de Can Gassol** per a Centre de creació d'arts escèniques i **rehabilitació de la nau Cabot i Barba** com a seu de suport a entitats.

23.- Posada en funcionament de l'**Estadi Municipal d'Atletisme, del CF-7 del Cirera** i execució de les obres del **Camp d'hoquei herba als Turons** i la **nova pista de la Llàntia**, a posar en funcionament el 2009.

24.- Incorporació, en alguns espais públics que s'urbanitzin o reurbanitzin **d'un element artístic** de referència per tal de potenciar l'art a la ciutat.

25.- Creació d'una tarja cultural amb informació, facilitats, descomptes i serveis, concertant-la amb empreses i altres municipis de la comarca.

26.- Planificació del **nou Teatre** i la seva ubicació.

2.- LA CIUTAT: TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

- **L'urbanisme sostenible** que ens permeti comptar amb un model de ciutat compacta, cohesionada i equilibrada territorialment.

27.- Posada en marxa del **nou pla d'acció integral de barris Nord – Est** (La Llàntia - Via Europa - Cirera - Molins - Camí de la Serra - Vista Alegre) i del **pla d'acció integral de barris del Sud - Oest** (Peramàs - Pla d'en Boet).

28.- Posada en valor del sector de les Cinc Sènies - Mata - Valdeix, millorant la protecció i conservació dels elements d'interès natural, paisatgístic, patrimonial.

29.- Construcció del **nou Parc urbà de Rocafonda**, a posar en funcionament el 2009.

30.- Desenvolupament del Pla local d'aparcaments:

- **Acabament de 780 noves places** d'aparcament (752 de cotxe i 28 de moto) al carrer Carlemany, Ronda Rafael Estrany, La Llàntia, Avda. Jaume Recoder, Camí Ral - Carrer Hospital i plaça Parc del Palau;
- **continuació de la construcció de 779 places**, sota l'edifici del TecnoCampus i del nou equipament terciari;
- **inici de la construcció de 1.779 places d'aparcament** al Passatge Verdet, Ronda Barceló, edifici de Ronda Barceló – Av. Maresme, carrer Lepanto - Churruca, Parc Rafael Alberti i el poliesportiu del carrer Euskadi, sota la nova plaça del sector Colón - Tolón i al Passeig Ramon Berenguer III;
- **redacció de l'avantprojecte per a 478 places d'aparcament** a la Carretera de Cirera - Carrer Muntanya i als entorns de La Riera - Presó;
- **inici de l'estudi de viabilitat** dels aparcaments a la Plaça Francesc Flos, carrer Biada, carrer Maragall, sector del Sorrall, sector IVECO, Plaça Pintor Cusachs, Plaça Canyamars, a l'Escola Marta Mata i un aparcament de dissuasió a l'est de la ciutat.

- **La visió estratègica i el desenvolupament econòmic** de la ciutat per impulsar la **promoció de la ciutat** a l'exterior i el seu reconeixement.

- 31.-** Disseny i inici del desplegament d'un **pla de capacitat professional** vinculat a l'estratègia de desenvolupament econòmic de la ciutat que integri tota l'activitat formativa: ocupacional, contínua, professional i universitària.
- 32.-** Ampliació del model actual d'incubadora d'empreses amb la **creació d'una pre-incubadora de projectes innovadors** vinculada als dos centres universitaris i als centres de formació professional i amb definició de serveis de consolidació i creixement d'empreses innovadores ja creades.
- 33.-** Continuació de les obres del **Tecnocampus Mataró**.
- 34.-** Posada en marxa d'un **pla per a l'atracció d'empreses, inversors i socis tecnològics** pel Parc Tecnocampus.
- 35.-** Creació de l'**Agència de promoció de ciutat**.
- 36.-** Creació i posada en marxa d'un **paquet turístic lligat al comerç i el mar**.
- 37.-** Inici de les obres de reforma del **Mercat de la Pl. de Cuba**.

3.- L'AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES

- 38.-** Renovació del **web municipal www.mataro.cat** per garantir la seva eficàcia vers els seus visitants, des d'una perspectiva multimèdia que permeti una gestió integral de continguts i l'aprofitament de les produccions audiovisuals realitzades per altres mitjans públics (ràdio i T.V.).
- 39.-** Aprovació del **Pla de Qualitat 2008-2011** que continuï millorant els serveis que l'Ajuntament com a administració ofereix a la ciutadania.
- 40.-** **Redefinició del model d'atenció ciutadana** per facilitar i agilitzar les relacions de la ciutadania amb l'Ajuntament.
- 41.-** Disseny d'una **nova política de RR. HH.** que asseguri un alt nivell de professionalització, coresponsabilitat i qualitat en tots els serveis del Ajuntament.
- 42.-** Liderar, conjuntament amb els municipis que conformen el Consorci Digital de Mataró - Maresme, **la posada en marxa del canal públic de TDT del Centre i Baix - Maresme** a la vegada que un **nou mitjà audiovisual multiplataforma** (T.V., web, mòbil, ...) basat en els principis de informació i servei públic, participació i innovació, amb la vocació de ser referent.

EIX 1. La ciutat pensada per a les persones**1.1. L'educació**

Objectiu 1.1.1. Defensar l'educació com un dret de ciutadania, desenvolupat al llarg de totes les etapes de la vida i cabdal en el desenvolupament humà, cultural i social, dins l'acord marc del Pacte Nacional de l'Educació

Accions	Responsable
1.1.1.1. Inici de la transformació de l'Institut Municipal d'Educació Secundària (IES) Miquel Biada en un centre integrat de formació professional, en un institut de referència en el territori, basat en nous estudis que han de respondre a l'estratègia de desenvolupament econòmic de la ciutat.	IME/IMPEM/ Tecnocampus
1.1.1.2. Ampliació de les polítiques educatives orientades a garantir la cohesió social i la promoció personal, social i escolar de tothom. (Pla de xoc per a la promoció escolar, acompanyament a l'escolaritat obligatòria, acompanyament a l'alumnat que acaba l'ESO i revisió i ampliació del sistema de beques i ajuts).	IME
1.1.1.3. Estudi i millora de l'oferta de Programes de Garantia Social per a tots els joves que els necessitin amb la finalitat de proporcionar-los una formació bàsica i professionalitzadora que els permeti incorporar-se a la vida activa i/o, si s'escau, continuar els seus estudis en la formació professional.	IME/IMPEM
1.1.1.4. Revisió i millora dels protocols d'actuació que permetin la integració dels nouvinguts en els centres educatius de forma eficaç i eficient, amb una incidència especial als estudiants adolescents i a aquells que s'incorporen al llarg del curs.	IME
1.1.1.5. Potenciació del Pla Educatiu d'Entorn i extensió progressiva a la resta de la ciutat: Nou grup esportiu a Cerdanyola.	IME/P M Esports
1.1.1.6. Increment de les activitats formatives en llengua catalana relacionades amb l'acolliment lingüístic.	Nova Ciutadania/ Política Lingüística
1.1.1.7. Suport als programes de Voluntariat Lingüístic mitjançant el reconeixement a la tasca de Voluntaris i Aprenents.	Política Lingüística
1.1.1.8. Realització d'un nou Cicle de Cinema Infantil en Català.	Política Lingüística/ P M Cultura
1.1.1.9. Presència de les manifestacions culturals catalanes en les activitats organitzades per l'Ajuntament.	Política Lingüística/ P M Cultura
1.1.1.10. Reforç de la utilització del català en les activitats educatives en el lleure organitzades per l'Ajuntament de Mataró o conveniades amb entitats ciutadanes.	Política Lingüística/ Joventut i Dona
1.1.1.11. Elaboració del Pla local d'educació permanent per tal d'inventariar i coordinar tots els recursos educatius per a persones adultes que existeixen al municipi, tant de la Generalitat com municipals o de la iniciativa social.	IME
1.1.1.12. Vetllar per la Normalització Lingüística i l'ús social de la llengua catalana als centres educatius en el cas de formació d'adults que depenen de l'IME.	IME
1.1.1.13. Col·laboració amb la ràdio municipal per a l'emissió de cursos de suport i aprenentatge del català.	Política Lingüística/ Comunicació
1.1.1.14. Oferta als centres educatius del programa "Mataró Sostenible", que difon els valors de l'Agenda 21 a través d'un conjunt d'activitats estructurades en cinc unitats didàctiques (aigua, residus, aire, territori i energia) i un crèdit de síntesi.	Medi Ambient i Sostenibilitat

Objectiu 1.1.2. Incrementar i millorar l'oferta d'equipaments educatius

Accions		Responsable
1.1.2.1.	Aprovació de l'avantprojecte d'usos i planificació dels equipaments de l'illa dels Bombers.	Serveis Personals
1.1.2.2.	Pla Especial d'assignació d'usos o modificació del Pla General per als usos acordats a l'illa dels Bombers.	Urbanisme
1.1.2.3.	Aprovació del projecte executiu de l'EB Els Bombers, fase 1a.	Obres
1.1.2.4.	Licitació i adjudicació de les obres de l'EB Els Bombers.	Compres i Contractacions
1.1.2.5.	Inici de les obres de l'EB Els Bombers.	Obres
1.1.2.6.	Inici de les obres de l'EB a Figuera Major.	Obres
1.1.2.7.	Adquisició del solar al final del carrer Joan Maragall per a la construcció d'una nova EB a Cerdanyola i altres equipaments.	Urbanisme
1.1.2.8.	Aprovació provisional del Pla especial d'assignació d'usos al solar d'equipaments adquirit al carrer Joan Maragall, estudiant entre d'altres la ubicació d'un nou aparcament i habitatges dotacionals	Urbanisme/ PUMSA
1.1.2.9.	Ampliació del finançament dels convenis amb la Generalitat per a la construcció dels CEIPS Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà.	IME
1.1.2.10.	Inici de les obres de construcció del CEIP Maria Mercè Marçal, en conveni amb la Generalitat.	Obres
1.1.2.11.	Inici de les obres de construcció del CEIP Montserrat Solà, en conveni amb la Generalitat.	Obres
1.1.2.12.	Signatura de nous convenis amb la Generalitat per a la construcció de nous CEIPs Marta Mata, Angeleta Ferrer i Joan Coromines.	IME
1.1.2.13.	Aprovació del projecte executiu del nou CEIP Marta Mata, amb aparcament al subsòl.	Obres
1.1.2.14.	Licitació i adjudicació de les obres del nou CEIP Marta Mata, amb aparcament al subsòl i amb el finançament de la Generalitat i PUMSA per a l'aparcament.	Compres i Contractacions
1.1.2.15.	Aprovació de l'avantprojecte de rehabilitació de la fàbrica paperera Fàbregas per ubicar-hi un nou CEIP.	PUMSA/Urbanisme
1.1.2.16.	Aprovació del projecte bàsic de l'Escola d'adults al carrer Sant Cugat.	Obres
1.1.2.17.	Inici de les obres de construcció d'un equipament formatiu al carrer Tres Roques.	Obres
1.1.2.18.	Construcció del nou menjador del CEIP de Cirera.	Serveis i Manteniment
1.1.2.19.	Inici del nou menjador del CEIP de Peramàs.	Serveis i Manteniment
1.1.2.20.	Gestió de la ubicació dels Serveis Territorials d'Educació a Mataró.	Serveis Territorials/IME

1.2. L'habitatge**Objectiu 1.2.1. Donar resposta als problemes d'accés a l'habitatge que pateixen els ciutadans i ciutadanes, desenvolupant, conjuntament amb altres administracions, les accions del Pla local d'Habitatge**

Accions		Responsable
1.2.1.1.	Elaboració del programa de rehabilitació d'habitatges que inclogui la delimitació d'Àrees de Rehabilitació Especial (ARI) per a l'obtenció, entre d'altres, de més ajuts.	Habitatge
1.2.1.2.	Potenciació de la borsa de lloguer com a eina de mediació entre l'oferta i la demanda a la ciutat, afavorint la gestió de subvencions i ajuts per a l'habitatge.	Prohabitatge/Habitatge
1.2.1.3.	Potenciació de la col·laboració entre la gent gran que viu sola i la gent jove que no pot adquirir o llogar un habitatge, creant així una recíproca relació entre ells i augmentant els llaços entre generacions.	Benestar Social/ Habitatge

1.2.1.4.	Increment anual del Patrimoni Municipal del Sòl, amb un 10% de la inversió pública municipal.	Patrimoni/ PUMSA
1.2.1.5.	Establiment de convenis de col·laboració amb entitats sense afany de lucre, cooperatives i entitats del tercer sector per a la construcció d'habitatges amb preu de protecció pública allà on sigui factible.	Habitatge
1.2.1.6.	Impuls a la creació d'un consorci d'habitatge amb els municipis del sistema urbà de la Riera d'Argentona.	Prohabitatge/Habitatge
1.2.1.7.	Acabament de la construcció de 30 habitatges, de titularitat pública, en règim de lloguer, al carrer Carlemany i elaboració del projecte de gestió de pisos tutelats per a la gent gran en aquest carrer.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.8.	Acabament de la construcció de 5 habitatges als carrers Teià i Llevantina, en règim de propietat, a preu de permuta i de mercat, per a reallotjaments del propi sector de La Llàntia	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.9.	Continuació de les obres de la construcció de 12 habitatges, de titularitat pública, en règim de lloguer i conveni amb la Fundació GIMM, al carrer Núñez de Balboa, a acabar el juny de 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.10.	Continuació de les obres de construcció de 7 habitatges de lloguer per a joves (Borsa d'habitatge) al carrer Meléndez, en un solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró, a acabar el juliol de 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.11.	Continuació de les obres de construcció de 30 habitatges (9, de venda a preu concertat per reallotjament i 22, de titularitat pública, per lloguer de famílies) a Can Gassol, al carrer Floridablanca, a acabar el juny de 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.12.	Continuació de la construcció de 95 habitatges adreçats a joves, de titularitat pública (Generalitat de Catalunya), en règim de lloguer, al Pla d'en Boet, a acabar el setembre de 2009.	Generalitat de Catalunya
1.2.1.13.	Continuació de la construcció de 15 habitatges al carrer Madoz, en règim de lloguer, a acabar el 2010.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.14.	Inici (febrer de 2008) de la construcció de 12 habitatges de lloguer per a famílies (Borsa d'habitatge) al carrer Cristina – Rierot, en un solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró, a acabar el 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.15.	Inici (gener de 2008) de la construcció de 23 habitatges (6, de venda, per a reallotjaments i 17, de titularitat pública, per a lloguer de famílies) al carrer Churruca, a acabar el desembre de 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.16.	Inici (gener de 2008) de la construcció de 12 habitatges en règim de propietat a preu de permuta i de mercat al carrer Alella Llevantina, a acabar al 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.17.	Inici (gener de 2008) de la construcció de 19 habitatges de lloguer al carrer Alella La Flor, a acabar al 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.18.	Inici (gener de 2008) de la construcció de 4 habitatges a Vista Alegre, al carrer Almeria, en règim de lloguer, per a reallotjament del propi sector, a acabar el juliol de 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.19.	Inici (gener de 2008) de la construcció de 40 habitatges, de titularitat pública, en règim de lloguer per a joves i famílies, al Rengle a acabar a l'abril de 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.20.	Inici (gener de 2008) de la construcció de 30 habitatges al carrer Alarcón, en règim de lloguer, a acabar el juny de 2008.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.21.	Inici (gener de 2008) de la construcció de 12 habitatges al C. Gibraltar, adreçats a la gent gran que no disposa en l'actualitat d'ascensor, per a la millora de l'accessibilitat dins del barri de Rocafonda. Règim: propietat (permuta i preu de mercat). Acabament: octubre de 2009.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.22.	Inici (setembre de 2008) de la construcció de 18 habitatges en règim de venda i lloguer a Can Sisternes, al C. St. Simó, a acabar al 2010, respectant escrupulosament els elements arquitectònics protegits, el valor arquitectònic de l'edificació existent i garantint-ne la seva conservació.	PUMSA/ Prohabitatge

1.2.1.23.	Inici de la construcció (novembre de 2008) de 19 habitatges, en règim en estudi al Camí Ral 89-97 (Fàbrica Martorell), a acabar al 2010. Els habitatges de dalt es destinaran a lloguer per gent gran. Els locals de la planta baixa, en principi, una part per casal i l'altra, probablement per local de l'Associació de Veïns.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.24.	Inici de la construcció (setembre de 2008) de 13 habitatges, en règim de permuta i venda a preu de mercat a la Ronda Prim, a acabar al 2010.	PUMSA/ Prohabitatge
1.2.1.25.	Adquisició de 25 habitatges usats per a col·lectius determinats.	Habitatge/PUMSA
1.2.1.26.	Realització de l'estudi d'aplicació d'impostos que gravin els habitatges en desús i buits.	Ingressos/Habitatge

1.3. La salut

Objectiu 1.3.1. Incrementar i millorar l'oferta d'equipaments i serveis sanitaris

Accions	Responsable	
1.3.1.1.	Ampliació de l'Hospital de Mataró amb 52 llits nous, resultant un total de 393 llits.	Salut Pública/ Llicències d'Obres
1.3.1.2.	Acabament de les obres i posada en funcionament del nou Cap de la Llantia - Via Europa.	Salut Pública/Obres
1.3.1.3.	Inici de les obres d'ampliació del CAP de Cirera - Molins, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.	Salut Pública/ Llicències d'Obres
1.3.1.4.	Inici de les obres de construcció d'un nou equipament sanitari a la Ronda Prim que albergarà l'actual CAP de la Riera i l'existent a la Ronda Prim, així com del Centre d'atenció a la Dona.	Salut Pública/ Llicències d'Obres
1.3.1.5.	Estudi del projecte de construcció d'un nou CAP a la zona del Front de Mar.	Salut Pública/ Llicències d'Obres
1.3.1.6.	Inici de les obres de construcció d'un centre d'atenció primària de salut mental, l'hospital de dia per a adults i joves, i el centre d'atenció a les drogodependències.	Salut Pública/ Llicències d'Obres
1.3.1.7.	Elaboració del projecte de l'equipament social i sanitari per a malalts mentals de la Llar Cabanelles, treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.	Salut Pública/ Llicències d'Obres
1.3.1.8.	Inici de les obres de remodelació de l'equipament sanitari del Camí del Mig que inclourà la creació dels serveis d'urgència d'atenció primària.	Salut Pública/ Llicències d'Obres
1.3.1.9.	Potenciació de l'Agència de Salut Pública, consolidant els programes de protecció de la salut i prioritant els programes de prevenció i promoció de la salut que afecten a tota la població.	Salut Pública
1.3.1.10.	Enfortiment del Govern Territorial de Salut, creat aquest mandat, essent el govern conjunt de la salut entre la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments del territori.	Salut Pública
1.3.1.11.	Estudi del projecte per a la creació d'un nou centre integral d'atenció als animals domèstics, realitzant més pedagogia per aconseguir més adopcions.	Salut Pública/IMPEM
1.3.1.12.	Potenciació i desenvolupament d'anàlisis de riscos i control de punts crítics.	Salut Pública
1.3.1.13.	Supervisió de l'acompliment de la normativa d'informació al ciutadà per part dels establiments.	Consum
1.3.1.14.	Difusió a nivell ciutadà de l'existència i utilitat de la Junta Arbitral de Consum.	Consum
1.3.1.15.	Seguiment del Pla d'Infraestructures que es deriva del nou Pla estratègic del CSdM, de manera que es garanteixi la necessària ampliació de serveis per respondre a les demandes actuals.	Salut Pública

1.4. La seguretat i el civisme

Objectiu 1.4.1. Millorar la qualitat dels serveis policials

	Accions	Responsable
1.4.1.1.	Desenvolupament del Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013. Ampliació de la plantilla de la Policia Local.	Policia Local
1.4.1.2.	Impuls del treball conjunt de la Policia de Catalunya a Mataró, sota el marc de la nova Llei del Sistema de Policia de Catalunya.	Policia Local/CME
1.4.1.3.	Seguiment i avaluació de l'acompliment de la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró.	Policia Local/CME

Objectiu 1.4.2. Mantenir i modernitzar els recursos materials i tecnològics de la Policia Local, per millorar l'eficàcia i eficiència en el servei al ciutadà

	Accions	Responsable
1.4.2.1.	Ampliació del sistema de comunicacions per trunking digital, mitjançant la xarxa RESCAT de comunicacions del Departament d'Interior.	Policia Local
1.4.2.2.	Desenvolupament del Pla d'inversions de la Policia Local d'acord amb el Pla Estratègic 2007-2013.	Policia Local

Objectiu 1.4.3. Garantir els nivells de seguretat, de qualitat de vida i civisme

	Accions	Responsable
1.4.3.1.	Revisió del Pla de Seguretat Local de Mataró.	Policia Local
1.4.3.2.	Revisió del Pla de Seguretat Vial.	Policia Local/Mobilitat
1.4.3.3.	Manteniment dels nivells de seguretat ciutadana mitjançant la coordinació de la Policia Local i el Cos de Mossos d'Esquadra, utilitzant com a instruments la Mesa de Coordinació policial i la Junta Local de Seguretat.	Policia Local/CME
1.4.3.4.	Realització dels cursos d'educació viària als centres escolars de la ciutat.	Policia Local
1.4.3.5.	Realització dels cursos alternatius a la denúncia de trànsit, com a mesura formativa que contribueixi a reduir el nombre d'accidents.	Policia Local
1.4.3.6.	Execució del Pla de sorolls, a l'objecte de reduir el nivell de contaminació acústica a la ciutat.	Policia Local
1.4.3.7.	Desenvolupament del Pla de prevenció, vigilància i control del trànsit i disciplina viària, per tal de millorar els nivells de la seguretat viària a la ciutat.	Policia Local
1.4.3.8.	Planificació i execució del Pla de control d'oci nocturn, en el marc del desplegament del nou pla de seguretat.	Policia Local/CME
1.4.3.9.	Execució del Servei de vigilància preventiva de platja, com a mesura per garantir el manteniment dels nivells de seguretat en el front marítim durant la temporada d'estiu.	Policia Local
1.4.3.10.	Execució del Pla de prevenció de delictes per consum de drogues, a l'objecte de reduir la seva incidència entre els joves de la ciutat.	Policia Local/CME
1.4.3.11.	Desenvolupament dels treballs de la Comissió interdisciplinària en matèria de seguretat urbanística, amb representació de tots els serveis que realitzin actuacions a la via pública.	Policia Local i resta de Serveis implicats
1.4.3.12.	Aplicació de la nova Ordenança de Via Pública.	Servei Jurídic Adm.
1.4.3.13.	Aplicació de la nova Ordenança de circulació i transport de mercaderies.	Servei Jurídic Adm.
1.4.3.14.	Realització d'una campanya de sensibilització i d'informació sobre la correcta utilització del servei de recollida de residus i sobre el bon ús de l'espai públic.	Civisme i Cooperació/ Serveis Municipals/ Salut Pública/ Policia Local

1.4.3.15.	Coordinació i gestió del sistema d'activitat alternativa a la sanció prevista en l'ordenança de civisme, en col·laboració amb entitats i serveis municipals.	Civisme i Cooperació/ Policia Local
1.4.3.16.	Implicació dels veïns i veïnes en la cura de l'espai públic dels barris a través del treball comunitari, amb el protagonisme de les entitats ciutadanes. Realització d'una jornada per debatre amb la ciutadania els objectius i les línies de treball de l' Ajuntament en civisme.	Civisme i Cooperació
1.4.3.17.	Difusió de la figura del Defensor del Ciutadà, a través dels diferents mitjans de comunicació municipal, fent especial incidència en els diferents barris de la ciutat.	Presidència
1.4.3.18.	Desenvolupament de programes de mediació ciutadana i de resolució de conflictes per afavorir la convivència quotidiana: Integració en un sol Servei de Mediació.	Participació Ciutadana
1.4.3.19.	Creació de la taula per a la coordinació de les accions d'inspecció en les activitats econòmiques, sanitàries, ambientals...	Serveis Centrals/ Llicències d'activitats/ Serveis i Manteniment/ Mobilitat
1.4.3.20.	Estudi de l'adopció de mesures per compatibilitzar l'oci nocturn i el descans dels veïns.	Llicències d'activitats/ Policia Local/ Civisme
1.4.3.21.	Ubicació a la ciutat de cartelleres per tal que aparegui informació ciutadana i dotació d'espais per als grafitis.	Civisme/ Serveis i Manteniment
1.4.3.22.	Presentació, amb periodicitat anual, d'una memòria/avaluació de les accions del pla de civisme de l'any anterior, amb un seguiment dels principals indicadors i de les denúncies per diferents conceptes que tenen relació amb civisme.	Civisme

Objectiu 1.4.4. Impulsar les tasques de prevenció i planificació en el marc de la protecció civil

	Accions	Responsable
1.4.4.1.	Implantació del nou model d'organització intermunicipal i intramunicipal, d'acord amb el Departament d'Interior de la Generalitat.	Protecció Civil
1.4.4.2.	Revisió i actualització dels plans d'actuació.	Protecció Civil
1.4.4.3.	Elaboració dels plans específics.	Protecció Civil
1.4.4.4.	Elaboració dels plans d'autoprotecció dels edificis municipals que encara no en disposin.	Protecció Civil
1.4.4.5.	Desenvolupament de les accions previstes al Pla de Seguretat Local.	Protecció Civil
1.4.4.6.	Extensió del projecte de formació en autoprotecció als ciutadans, amb especial atenció a col·lectius específics per millorar la seva eficàcia operativa.	Protecció Civil
1.4.4.7.	Coordinació i implantació del nou Pla específic de calor en ciutadans de risc, a aprovar pel Departament d'Interior de la Generalitat.	Protecció Civil/ Salut Pública
1.4.4.8.	Realització dels simulacres de ciutat per garantir la coordinació en cas d'emergències.	Protecció Civil
1.4.4.9.	Execució de les inversions en equipament tècnic per a la coordinació dels serveis d'emergència.	Protecció Civil
1.4.4.10.	Manteniment de les franges d'autoprotecció de les urbanitzacions.	Serveis i Manteniment

Objectiu 1.4.5. Millorar les actuacions de vigilància i salvament marítim

	Accions	Responsable
1.4.5.1.	Actualització del conveni de col·laboració amb la Creu Roja (seguretat i salvament).	Protecció Civil/ Salut Pública

1.5. Les persones dependents

Objectiu 1.5.1. Garantir a les persones dependents el suport necessari per tal que assoleixin la qualitat de vida que els pertoca com a ciutadans i ciutadanes

Accions	Responsable
1.5.1.1. Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la dotació econòmica necessària per desenvolupar amb qualitat la LAPAD (Llei per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependències).	Benestar Social
1.5.1.2. Ampliació de la cartera de Serveis d'Atenció Domiciliària d'acord amb els nous requeriments de la LAPAD.	Benestar Social
1.5.1.3. Creació de 2 nous menjadors socials adreçats a la Gent Gran en el marc dels Casals d'avis.	Benestar Social
1.5.1.4. Millora dels serveis prestats pel centre d'acollida municipal.	Benestar Social
1.5.1.5. Reforç dels equips de gestió del cas de l'Agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència per a la detecció, diagnòstic, seguiment i prescripció de recursos per a les persones dependents.	Benestar Social
1.5.1.6. Extensió del servei de teleassistència a les persones amb una discapacitat major del 65% i que ho sol·licitin.	Benestar Social
1.5.1.7. Aprovació i desenvolupament del Pla d'Accessibilitat Universal que estem realitzant conjuntament amb la Diputació de Barcelona.	Benestar Social/ Obres/ Serveis i Manteniment

1.6. La gent gran

Objectiu 1.6.1. Treballar per satisfer les noves demandes i necessitats del creixent col·lectiu de persones grans, per tal de garantir la seva qualitat de vida

Accions	Responsable
1.6.1.1. Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la creació de més places de residència per aquelles persones que necessitin aquest servei.	Benestar Social
1.6.1.2. Augment dels recursos que destinem a l'arranjament i a l'adequació de les llars de les persones grans i amb dependències, per tal d'afavorir la seva autonomia i millorar la qualitat de vida en els seus domicilis.	Benestar Social/ Prohabitatge

Objectiu 1.6.2. Generar una potent xarxa d'equipaments per a la gent gran

Accions	Responsable
1.6.2.1. Aprovació del projecte executiu de construcció d'un casal de la gent gran a la Masia de Ca l'Isidre.	Obres
1.6.2.2. Aprovació del projecte executiu d'ampliació del casal de la gent gran del Parc Central.	Obres
1.6.2.3. Licitació i adjudicació de les obres d'ampliació del casal de la gent gran del Parc Central.	Compres i Contractacions
1.6.2.4. Inici de les obres d'ampliació del casal de la gent gran del Parc Central.	Obres
1.6.2.5. Aprovació del projecte executiu del casal de la gent gran del Palau Escorxador a Can Gassol.	PUMSA
1.6.2.6. Aprovació del projecte executiu del casal de la gent gran al solar de la Masia Miralles de Cerdanyola.	Obres
1.6.2.7. Licitació i adjudicació del casal de la gent gran al solar de la Masia Miralles de Cerdanyola.	Compres i Contractacions
1.6.2.8. Inici de les obres del casal de la gent gran al solar de la Masia Miralles de Cerdanyola	Obres

1.6.2.9.	Aprovació del projecte executiu del casal de la gent gran i centre de dia al carrer Carlemany.	PUMSA
1.6.2.10.	Inici de les obres del casal de la gent gran i centre de dia al carrer Carlemany.	PUMSA

1.7. Les famílies i els infants

Objectiu 1.7.1. Atendre els nous models familiars generats per l'evolució de les formes de relació en el si de la societat

Accions	Responsable	
1.7.1.1.	Sensibilització a la població en les diferents formes d'estructura familiar existents en l'actualitat, així com en els drets dels infants.	IME
1.7.1.2.	Ampliació del conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) en el marc del programa de detecció de dificultats del desenvolupament de nens i nenes de les escoles bressol i d'assessorament a les educadores.	IME
1.7.1.3.	Establiment d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya per crear la borsa de lloguer d'habitatges per a la inclusió social.	Prohabitatge/ Benestar Social
1.7.1.4.	Consolidació de l'EAlA per l'atenció de la infància en risc de Mataró	Benestar Social

1.8. La joventut

Objectiu 1.8.1. Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies joves, facilitant la seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions

Accions	Responsable	
1.8.1.1.	Potenciació de l'oferta d'habitatges en règim de lloguer a través de la Borsa de Lloguer Jove, tramitant i gestionant els ajuts per al lloguer que la normativa de la Generalitat especifica.	Prohabitatge/ Joventut i Dona
1.8.1.2.	Estudi per a l'adequació i actualització de l'oferta d'aules d'estudi i ampliació dels horaris de les mateixes, especialment en èpoques d'exàmens, així com per a la promoció d'estudi a distància a través de la presència d'ordinadors en equipaments públics.	Joventut i Dona
1.8.1.3.	Creació d'una borsa d'estudis assistits i reforç escolar.	IME/Joventut i Dona
1.8.1.4.	Estudi dels canals existents de participació i comunicació entre els i les joves (consell de joventut, web, MataróRàdio) i de la possible creació de nous: impuls de la realització d'un programa juvenil en el nou canal de Televisió Digital Terrestre i major accessibilitat als serveis destinats als i les joves a través del propi web de l'Ajuntament, editant una guia jove a la xarxa.	Joventut i Dona/ Comunicació

1.9. Les dones

Objectiu 1.9.1. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania i de les dones per tal que exerceixin aquesta ciutadania des de la igualtat d'oportunitats

Accions	Responsable	
1.9.1.1.	Aprovació del programa d'usos i emplaçament del nou Casal de la Dona.	Joventut i Dona
1.9.1.2.	Aprovació del projecte executiu del nou Casal de la Dona al carrer Gibraltar.	Obres
1.9.1.3.	Aprovació de l'estudi de detall del solar del carrer Gibraltar per a la construcció d'habitatges amb un equipament.	Urbanisme

1.9.1.4.	Ampliació de l'actual Consell d'Igualtat d'Oportunitats en el Consell de Dones amb representants de tots els agents socials de la ciutat (associacions empresarials, sindicats, àmbit educatiu, sanitari, jurídic, esportiu, etc).	Joventut i Dona
1.9.1.5.	Realització de campanyes d'informació, sensibilització vers la igualtat de gènere i vers la violència masclista, i nou impuls al Protocol contra la violència vers les dones, assolint més coordinació entre els serveis i un seguiment més estricte de les actuacions que es porten a terme.	Joventut i Dona

1.10. La immigració

Objectiu 1.10.1. Aprofundir en les polítiques d'acollida i integració de les persones immigrades, reeditant el Pacte per a la Nova Ciutadania i elaborant els plans i programes d'actuació i desenvolupament pertinents

Accions		Responsable
1.10.1.1.	Reedició del Pacte Municipal per a la Nova Ciutadania amb el consens dels grups municipals. Elaboració d'un nou Pla d'actuació, en coordinació amb els serveis i organismes autònoms i en consens amb les entitats ciutadanes, a partir de l'increment de la població estrangera que ha passat d'un 9'9% en el darrer mandat al 15'5% de mitja ponderada en el conjunt de la ciutat.	Nova Ciutadania
1.10.1.2.	Creació d'un òrgan de coordinació entre les diferents Àrees Municipals per a les polítiques d'immigració.	Nova Ciutadania
1.10.1.3.	Valoració de les línies actuals de treball i redefinició, si s'escau, de noves línies i noves vies d'actuació per lluitar contra els amuntegaments a la nostra ciutat.	Atenció Ciutadana/ Policia Local/ Salut Pública/ Llicències Activitats/ SSIT-Padró/ Nova Ciutadania
1.10.1.4.	Incorporació al projecte contra els amuntegaments d'aquells serveis i tècnics municipals que estiguin implicats en treball amb les persones immigrades, per tal d'augmentar la capacitat d'actuació municipal en el problema dels amuntegaments.	Atenció Ciutadana/ Policia Local/ Salut Pública/ Llicències Activitats/ SSIT-Padró/ Nova Ciutadania
1.10.1.5.	Impuls d'una taula de treball entre diferents Ajuntaments de la província per tal d'intercanviar experiències i metodologies de treball front al problema dels amuntegaments i els pisos pastera.	Atenció Ciutadana/ Policia Local/ Salut Pública/ Llicències Activitats/ SSIT-Padró/ Nova Ciutadania
1.10.1.6.	Creació d'una nova línia de treball contra els amuntegaments on s'incorporin diferents agents socials per tal de portar a terme una tasca coordinada a nivell de ciutat.	Atenció Ciutadana/ Policia Local/ Salut Pública/ Llicències Activitats/ SSIT-Padró/ Nova Ciutadania
1.10.1.7.	Impuls dels programes de promoció esportiva com a eina d'integració i cohesió social.	Nova Ciutadania/ P M Esports
1.10.1.8.	Reforç de les campanyes de control d'activitats econòmiques per a la prevenció de l'explotació laboral i per a la correcta obtenció de la llicència, sense discriminació d'origen.	IMPEM

1.11. La cultura

Objectiu 1.11.1. Posar la cultura a l'abast de la ciutadania, a fi de fomentar la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, desenvolupar l'esperit crític i millorar la seva formació i sensibilitat

Accions	Responsable
1.11.1.1. Incorporació, en els espais públics que s'urbanitzin o reurbanitzin, d'un element artístic de referència per tal de potenciar l'art a la ciutat.	P M Cultura/ Obres/ Serveis i Manteniment/ PUMSA
1.11.1.2. Creació d'una Mostra Artística a partir de la proposta de creació d'un Fons d'Art; i fer-ne la difusió oportuna per a donar-la a conèixer.	P M Cultura
1.11.1.3. Creació d'una tarja cultural amb informació, facilitats, descomptes i serveis, concertant-la amb empreses i altres municipis de la comarca.	P M Cultura
1.11.1.4. Potenciació del cinema en català.	P M Cultura
1.11.1.5. Creació de recorreguts i itineraris històrics i naturals que donin a conèixer el nostre patrimoni i el posin en valor.	P M Cultura/ Promoció Ciutat
1.11.1.6. Creació d'un mural a la paret de l'escola Anxaneta, amb la participació de la comunitat veïnal i de la comunitat educativa. Estudi de viabilitat de la creació d'un mural a l'edifici del Camí Ral cantonada St. Elm.	P M Cultura
1.11.1.7. Reflexió sobre el model cultural de la ciutat, en el si dels futurs òrgans de participació i de govern de la regidoria de Cultura.	P M Cultura
1.11.1.8. Vinculació de l'increment del protagonisme de les entitats, la societat civil i la microcultura al desplegament de l'àmbit d'actuació relacionat amb els equipaments i programes de proximitat.	P M Cultura
1.11.1.9. Millora de les actuals bases de dades i ampliació dels canals de difusió de l'agenda cultural, per mitjà de formats electrònics i web.	P M Cultura
1.11.1.10. Continuació de la gestió de les programacions de música, teatre i dansa, així com dels equipaments de formació, difusió i creació artística.	P M Cultura
1.11.1.11. Ordenació i coordinació del calendari i la programació del cicle festiu a la ciutat.	P M Cultura

Objectiu 1.11.2. Implementar el Pla d'Equipaments Culturals

Accions	Responsable
1.11.2.1. Aprovació del projecte de rehabilitació de la nau Minguell segons el programa d'usos aprovat.	PUMSA
1.11.2.2. Inici de les obres de rehabilitació de la nau Minguell, a acabar el 2009.	PUMSA
1.11.2.3. Inici dels treballs d'excavacions arqueològiques a Can Cruzate, 1a. Fase.	PUMSA
1.11.2.4. Acabament i posada en funcionament de les obres de construcció de la nova seu de la Colla Castellera.	PUMSA
1.11.2.5. Aprovació del projecte de Telecentre i equipament per a la Nau Gaudí.	P M Cultura/ Joventut i Dona/ Obres
1.11.2.6. Acabament de les obres de la Nau Gaudí.	Obres
1.11.2.7. Posada en funcionament de l'equipament de la Nau Gaudí.	P M Cultura/ Joventut i Dona/ Obres
1.11.2.8. Aprovació del programa d'usos i rehabilitació de Can Serra.	P M Cultura
1.11.2.9. Aprovació del projecte executiu de la biblioteca de l'Escorxador.	Obres
1.11.2.10. Inici de les obres del trasllat dels serveis de Manteniment a Roberto Mercader.	PUMSA

1.11.2.11	Licitació i adjudicació de les obres de la biblioteca de l'Escorxador.	Compres i Contractacions
1.11.2.12	Aprovació del projecte executiu del centre d'Arts Escèniques a Can Gassol.	Urbanisme/Obres
1.11.2.13	Licitació i adjudicació de les obres del centre d'Arts Escèniques a Can Gassol.	Compres i Contractacions
1.11.2.14	Planificació del nou teatre i la seva ubicació.	P M Cultura/ Obres/ Desenvolupament Urbà
1.11.2.15	Seguiment de la restauració de Santa Maria fases 4 i 5 a executar per l'Església.	P M Cultura/ Promoció Ciutat/ Urbanisme
1.11.2.16	Actuació urbanística per la recuperació dels forns de la Muralla i declaració de BCIN.	Urbanisme
1.11.2.17	Aprovació de l'estudi de detall per a la recuperació de Can Sisternes.	Urbanisme
1.11.2.18	Aprovació del projecte de trasllat dels estudis de TVM a un nou emplaçament.	Pla Locals/P M Cultura/ Promoció Ciutat/Obres
1.11.2.19	Licitació, adjudicació i execució de les obres per el trasllat de TVM a un nou emplaçament.	Compres i Contractacions
1.11.2.20	Pla especial d'assignació d'usos de Can Marfà com a seu del Museu de la història i la industrialització de la ciutat.	Urbanisme
1.11.2.21	Aprovació del projecte executiu de la primera fase del museu de Can Marfà.	Obres
1.11.2.22	Licitació i adjudicació de les obres de la primera fase del museu de Can Marfà.	Compres i Contractacions

1.12. L'esport

Objectiu 1.12.1. Fomentar la pràctica de l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social; la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social

Accions		Responsable
1.12.1.1.	Col·laboració amb les escoles i els clubs esportius en la creació d'escoles d'iniciació esportiva i de qualitat, per tal de potenciar l'esport base.	P M Esports
1.12.1.2.	Creació de clubs esportius amb les entitats que treballen amb la població discapacitada.	P M Esports
1.12.1.3.	Desenvolupament dels acords relatius al Pacte pel Futbol aprovat i també del Pla de manteniment i inversions 2007-2011 aprovat arran de l'auditoria d'instal·lacions municipals.	P M Esports
1.12.1.4.	Foment de la creació d'associacions esportives escolars com a gestores i planificadores de l'activitat esportiva dins l'escola i potenciació de la figura del Dinamitzador Escolar.	P M Esports/ IME
1.12.1.5.	Creació de nous espais i oportunitats per a l'esport de lleure i de salut: el circuit del nou front marítim (6 quilòmetres de circuit), així com caminades i rutes en bicicleta per la serralada litoral i col·locació de mobiliari urbà de tipus esportiu en l'espai públic.	P M Esports/ Promoció Ciutat
1.12.1.6.	Potenciació de l'esport nàutic, treballant amb els clubs d'esports nàutics de la ciutat per reforçar els seus projectes esportius i oferir-los als ciutadans i ciutadanes de Mataró per acostar-los el mar, i ús de la base nàutica municipal com equipament al servei dels clubs i la ciutat.	P M Esports/ Promoció Ciutat
1.12.1.7.	Elaboració d'un pla d'esponsorització de l'esport.	P M Esports

Objectiu 1.12.2. Dotar la ciutat de nous equipaments esportius a fi de facilitar als ciutadans i ciutadanes la pràctica d'activitats esportives

Accions		Responsable
1.12.2.1.	Aprovació del projecte bàsic d'instal·lació de gespa al CF de Rocafonda.	Serveis i Manteniment
1.12.2.2.	Licitació del projecte executiu i de la instal·lació de gespa al CF de Rocafonda.	Compres i Contractacions
1.12.2.3.	Acabament de les obres d'instal·lació de gespa al CF de Rocafonda.	Serveis i Manteniment
1.12.2.4.	Adjudicació de les obres del nou estadi d'atletisme, 1a. fase.	PUMSA
1.12.2.5.	Acabament de les obres del nou estadi d'atletisme, 1a. fase.	PUMSA
1.12.2.6.	Aprovació del projecte bàsic del nou camp d'hoquei herba.	PUMSA
1.12.2.7.	Concurs per a la redacció del projecte executiu i inici de les obres del camp d'hoquei herba.	PUMSA
1.12.2.8.	Inici de les obres del nou camp d'hoquei herba.	PUMSA
1.12.2.9.	Aprovació del projecte bàsic dels nous camps de futbol al sector de Cirera, 1a. fase.	PUMSA
1.12.2.10.	Concurs per a la redacció del projecte executiu i inici de les obres dels nous camps de futbol al sector de Cirera, 1a. fase.	PUMSA
1.12.2.11.	Adjudicació de les obres del camp de futbol – 7, annex al pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor.	PUMSA
1.12.2.12.	Acabament de les obres del camp futbol – 7, annex al pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor.	PUMSA
1.12.2.13.	Inici de les obres del pavelló ubicat al carrer Euskadi amb aparcament al subsòl.	Obres
1.12.2.14.	Acabament i posada en funcionament de la pista poliesportiva de La Llàntia.	PUMSA/ P M Esports
1.12.2.15.	Aprovació del programa d'usos i activitats de la zona esportiva del Triangle.	P M Esports

EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic

2.1. La planificació urbanística

Objectiu 2.1.1. Impulsar la participació i el debat urbanístic en els Consells Territorials i el nou Consell Municipal d'Urbanisme per tal de donar resposta als nous reptes territorials de Mataró

	Accions	Responsable
2.1.1.1.	Reforç del model territorial del Pla General d'Ordenació de 1996 i els límits de sòl urbanitzable on es dibuixava la ciutat concebuda a partir de tres terços: l'urbà, el forestal i l'agrícola i que s'ha convertit en un element central del sentiment de pertinença de la ciutadania.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme
2.1.1.2.	Assegurament de la contenció del creixement urbanístic, evitant nous usos residencials per sobre de l'autopista; afavorint la mobilitat sostenible; fent una aposta clara per la reactivació del Pla especial de les Cinc Sènies - Mata - Valldeix; millorant la protecció i conservació dels espais forestals d'interès natural del municipi i dels espais lliures que integren l'anella verda de la ciutat; i preservant i recuperant el front marítim.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ Medi Ambient i Sostenibilitat
2.1.1.3.	Dotació d'un parc d'habitatge públic per a la ciutat que doni resposta a les necessitats socials d'habitatge.	Desenvolupament Urbà/Habitatge
2.1.1.4.	Elaboració del mapa d'equipaments i serveis de la ciutat que l'estructuri i creï centralitats.	Serveis Centrals/ Serveis Territorials
2.1.1.5.	Potenciació del millor aprofitament del sòl urbà i urbanitzable ja existent.	Desenvolupament Urbà
2.1.1.6.	Contribució a la regeneració del teixit productiu de la ciutat, garantint el manteniment d'activitats industrials i terciàries i facilitant la implantació de noves activitats productives vinculades a les noves tecnologies, a la recerca, a la comunicació, a la formació, i als serveis d'alt valor afegit, tot ajudant a la reconversió i millora de la indústria tradicional.	Urbanisme/PUMSA/ IMPEM
2.1.1.7.	Establiment del mecanisme de col·laboració i treball entre els municipis de l'entorn de Mataró en el context del nou mandat per assolir polítiques urbanístiques conjuntes en el Pla Territorial de la Regió Metropolitana, en la Carta del Paisatge de la Riera d'Argentona i en l'àmbit forestal de la Serralada del Litoral.	Desenvolupament Urbà
2.1.1.8.	Promoció d'un concurs d'idees i solucions urbanístiques que proposin la reordenació i els usos de l'àrea ocupades per el camp municipal d'esports, tenint en compte els equipaments de la piscina municipal, el velòdrom, el teatre Monumental i el triangle de Cirera - Molins i l'Eix de la Riera.	Desenvolupament Urbà/ Urbanisme/ PUMSA/ P M Esports
2.1.1.9.	Aprovació provisional del Pla parcial Carretera de Cirera.	Desenvolupament Urbà/ Urbanisme/ PUMSA/ P M Esports
2.1.1.10.	Aprovació d'un document de criteris urbanístics per el desenvolupament i planificació posterior d'Els Turons.	Desenvolupament Urbà/ Urbanisme/ PUMSA/IMPEM
2.1.1.11.	Aprovació d'un document amb criteris sostenibles per el desenvolupament i planificació posterior de la Riera de Sant Simó com a corredor verd.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Obres
2.1.1.12.	Aprovació inicial de la modificació de Pla General per el desenvolupament urbanístic del sector d'El Sorrall.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA/P M Esports
2.1.1.13.	Aprovació definitiva de la Modificació de Pla General del sector Lepanto – Churruca.	Desenvolupament Urbà/ Urbanisme/ PUMSA

2.1.1.14.	Continuació de les excavacions arqueològiques i consolidació de les façanes de Can Cruzate per a la definició de les actuacions urbanístiques posteriors a desenvolupar.	P M Cultura/ IMPEM/ Promoció Ciutat/ Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA
2.1.1.15.	Aprovació d'una proposta urbanística única per a la reconstrucció de les fàbriques Fàbregues de Caralt i Fontdevila.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA/IMPEM
2.1.1.16.	Aprovació provisional de la Modificació del Pla General dels entorns del carrer Biada.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA/IMPEM
2.1.1.17.	Realització dels treballs preparatoris per a l'adaptació del Pla General d'Ordenació Municipal al Pla Director Urbanístic del Sistema Contaner.	Urbanisme/Medi Ambient i Sostenibilitat
2.1.1.18.	Aprovació definitiva del projecte de reparcelació del sector de la Porta Laietana.	PUMSA
2.1.1.19.	Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector de la Porta Laietana.	PUMSA
2.1.1.20.	Inici del projecte executiu del Tecnocampus Mataró.	PUMSA
2.1.1.21.	Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de l'illa 1ª Torre Barceló.	PUMSA
2.1.1.22.	Aprovació definitiva del Projecte de Reparcelació del sector de la Ronda Barceló.	PUMSA
2.1.1.23.	Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització del sector de la Ronda Barceló.	PUMSA
2.1.1.24.	Aprovació definitiva del projecte de reparcelació i d'urbanització del sector Colón/Tolón, on es preveu que s'instal·li, en una part dels locals de la planta baixa, el nou casal de l'Havana.	Urbanisme/PUMSA
2.1.1.25.	Desenvolupament del Pla director del Parc Forestal, com a espai forestal i natural i amb la delimitació d'àrees i recorreguts específiques per al lleure.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Promoció Ciutat/ P M Esports/ Serveis i Manteniment
2.1.1.26.	Reforç del paper de Mataró com a node de connexió entre les ciutats mitjanes de Catalunya i la nostra àrea d'influència en el Maresme, prioritzant la millora de la comunicació en tren.	Desenvolupament Urbà/ Mobilitat/ Promoció ciutat
2.1.1.27.	Col·laboració amb el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per convertir la N-II en una via cívica a tota la comarca.	Obres/Urbanisme/ Mobilitat
2.1.1.28.	Planificació, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, de les noves infraestructures ferroviàries que han de permetre millorar la comunicació a la ciutat.	Desenvolupament Urbà
2.1.1.29.	Estudi de la viabilitat de la possible implantació del tramvia a Mataró.	Mobilitat
2.1.1.30.	Estudi per a la potenciació de les connexions viàries i ferroviàries amb Girona i el seu aeroport.	Estudis i Planificació/ IMPEM/Urbanisme/ Mobilitat
2.1.1.31.	Aprovació de la Carta del Paisatge de la Vall de la riera d'Argentona.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/Medi Ambient i Sostenibilitat
2.1.1.32.	Presentació del projecte de model bàsic d'hort urbà i del pla d'actuació i cost econòmic corresponents.	Serveis i Manteniment
2.1.1.33.	Constitució d'un Consell Assessor d'Urbanisme.	Urbanisme
2.1.1.34.	Inici de les actuacions pertinents amb el Ministeri de l'Interior per tal d'estudiar el possible trasllat de l'actual edifici del Cos Nacional de la Policia.	Urbanisme

2.2. Els barris i l'espai públic

Objectiu 2.2.1. Potenciar els barris com a espais de cohesió i solidaritat quotidians on les persones viuen i treballen, espais de convivència i relació que creen ciutadania

Accions		Responsable
2.2.1.1.	Realització de polítiques integrals a les diferents zones de la ciutat, per tal de millorar la situació urbana, social i econòmica dels barris, a través de la participació i implicació d'entitats i ciutadania.	Participació Ciutadana
2.2.1.2.	Acabament de les obres d'urbanització dels entorns del Cafè de Mar.	PUMSA
2.2.1.3.	Acabament de les obres d'urbanització dels nous carrers de La Llàntia.	PUMSA
2.2.1.4.	Acabament de les obres d'apertura del carrer Alarcón al Verdet.	PUMSA
2.2.1.5.	Acabament de les obres de reurbanització dels carrers Beata Maria Sant Simo i Feliu de la Penya.	Obres
2.2.1.6.	Acabament de les obres de millora del camí Ral entre sant Pere i Jordi Joan.	Obres
2.2.1.7.	Acabament de les obres de millora dels accessos de Can Boada.	Obres/Serveis i Manteniment
2.2.1.8.	Inici de les obres d'urbanització de la zona Quintana, Puigblanc, Madoz.	PUMSA
2.2.1.9.	Inici de les obres d'urbanització de la nova zona del Camí Ral – Hospital (Can Xammar).	PUMSA
2.2.1.10.	Aprovació d'un nou projecte de millora dels carrers de Cerdanyola en base a la Llei de Barris.	Obres
2.2.1.11.	Aprovació del projecte executiu del nou parc de Rocafonda en base a la Llei de Barris.	Obres
2.2.1.12.	Aprovació del projecte executiu de la nova plaça a la Rda. R. Estrany en base a la Llei de Barris.	Obres
2.2.1.13.	Licitació i adjudicació de les obres del nou parc de Rocafonda i de la plaça de la Rda. Rafael Estrany.	Compres i Contractacions
2.2.1.14.	Inici de les obres de la nova plaça a la Rda. R. Estrany, en base a la Llei de Barris.	Obres
2.2.1.15.	Inici de les obres del nou parc de Rocafonda, en base a la Llei de Barris.	Obres
2.2.1.16.	Aprovació d'un document d'actuacions al carrers i places del Centre, en base al Pla Director del Centre.	Obres
2.2.1.17.	Aprovació del projecte executiu de millora del carrer Masevà, en base al Pla Director del Centre.	Obres
2.2.1.18.	Licitació i adjudicació de les obres de millora del carrer Masevà, en base al Pla Director del Centre.	Compres i Contractacions
2.2.1.19.	Acabament de les obres de millora del carrer Masevà, en base al Pla Director del Centre.	Obres
2.2.1.20.	Aprovació del projecte executiu d'urbanització del carrer Sant Agustí, en base al Pla Director del Centre.	Obres
2.2.1.21.	Licitació i adjudicació de les obres d'urbanització del carrer Sant Agustí, en base al Pla Director del Centre.	Compres i Contractacions
2.2.1.22.	Acabament de les obres d'urbanització del carrer Sant Agustí, en base al Pla Director del Centre	Obres
2.2.1.23.	Aprovació del projecte executiu de les obres d'urbanització del carrer Amàlia, en base al Pla Director del Centre.	Obres
2.2.1.24.	Licitació i adjudicació de les obres d'urbanització del carrer Amàlia, en base al Pla Director del Centre.	Compres i Contractacions
2.2.1.25.	Inici de les obres d'urbanització del carrer Amàlia, en base al Pla Director del Centre.	Obres
2.2.1.26.	Aprovació del projecte executiu de millora dels carrers Cristina i Sant Bru, en base al Pla Director del Centre.	Obres

2.2.1.27.	Licitació i adjudicació de les obres de millora del carrers Cristina i Sant Bru, en base al Pla Director del Centre.	Compres i Contractacions
2.2.1.28.	Acabament de les obres de millora del Parc de La Pollancreda.	PUMSA
2.2.1.29.	Desenvolupament del Pla de reurbanització i millora dels carrers de la ciutat. Fase I: Aprovació del Pla Director.	Serveis i Manteniment
2.2.1.30.	Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obres d'enllumenat públic programades a l'auditoria: - Carrers: Bellavista, Capellanets, Mare de Déu de Núria, Àngel Guimerà, Pellicer, Tarragona, Bergadà i Caralps. (<i>Quadre MO</i>) - Carrers: Carles Padrós, Riera de Cirera, Tres tombs, Caramelles, Pau Casals, Creu Roja, Guanyabens (fins Caramelles), Mare de Deu dels Àngels (fins Caramelles) Lluís Millet (fins Caramelles). (<i>Quadre OB</i>) - Carrers: Ronda del Cros, Mare de Deu de Cisa (fins Atenes), Marató (fins Atenes), i Camí del Mig (fins Estadi). (<i>Quadre MA</i>) - Carrers: Mare de Deu de la Cisa (Aragó - Gatassa), Marató (Aragó -Rosselló), Jocs Olímpics, Mare de Deu del Corredor, Rosselló (Ramon Berenguer -Camí del Mig). (<i>Quadre MC</i>) - Carrers: Esplanada, Pl. Mn. Blanc, Pl. de la Brisa, Anselm Clavé, Monges, Argüelles, Mn. Ramon Fornells. (<i>Quadre AR</i>) - Carrers: Passatge Forn del Vidre, Rierot, San Bru, Cristina, Prat de la Riba (Rierot - Josep Sabater). (<i>Quadre AS</i>)	Serveis i Manteniment
2.2.1.31.	Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obres re renovació de paviments: - C/ Mare de deu dels Àngels - Passatges Antoni Regàs i Josep Rius	Serveis i Manteniment
2.2.1.32.	Realització del Pla Director per l'eliminació dels pals i cablejats elèctrics a la via públic. Fase I: Redacció del Pla Director de la zona Molins – Torner.	Serveis i Manteniment
2.2.1.33.	Millora de l'accessibilitat dels barris del nord de la ciutat, amb la supressió de barreres arquitectòniques. Fase II (última): Obres de millora de l'accessibilitat de les cantonades de Cirera.	Serveis i Manteniment
2.2.1.34.	Adequació i millora de totes les àrees de jocs infantils dels parcs i places de la ciutat. Fase I: Realització del Pla Director. - Instal·lació de nous jocs infantils i col·locació de tanques de protecció a diverses zones de la ciutat. - Renovació i ampliació de jocs: Can Boda, Pl. Canyamars, Via Europa i Can Llinars, Vives i Tutor. - Tancats: Can Bergadà, Pl. Catalunya, Can Boada, Canyamars, Can Gassol i Via Europa.	Serveis i Manteniment
2.2.1.35.	Posada en funcionament del 100% del Pla de neteja, d'acord amb el nou contracte amb l'empresa concessionària, assolint les fites fixades.	Serveis i Manteniment
2.2.1.36.	Soterrament dels contenidors de 50 àrees d'aportació necessitades de millores, en total 250 contenidors. Fase I: Redacció del Projecte, establiment de les fases d'actuació, aprovació i execució de les obres de la primera fase.	Serveis i Manteniment
2.2.1.37.	Fer l'estudi sobre la possible implantació a la ciutat de "minideixalleries".	Serveis i Manteniment
2.2.1.38.	Recuperació, com a jardí històric, del Parc Central Vell, amb motiu del centenari de la seva titularitat municipal, l'any 2009. Fase I: Proposta del pla d'actuació.	Serveis i Manteniment
2.2.1.39.	Construcció d'un forn crematori, sales d'atenció i serveis al públic en el Cementiri de les Valls.	Serveis i Manteniment
2.2.1.40.	Aprovació del projecte i realització de les obres de construcció de la Barra núm. 11 del Cementiri de les Valls.	Serveis i Manteniment
2.2.1.41.	Aprovació del projecte de rehabilitació del Cementiri dels Caputxins i execució de les obres.	Serveis i Manteniment
2.2.1.42.	Pla anual de replantació d'arbres.	Serveis i Manteniment
2.2.1.43.	Nova fase d'adequació dels camins d'accés al Parc Forestal.	Serveis i Manteniment
2.2.1.44.	Nova fase d'adequació i assentament del Turó de Cerdanyola.	Serveis i Manteniment

2.2.1.45.	Execució del Pla de canvi de travesses a les zones verdes de la ciutat. Fase IV: Parc Forestal.	Serveis i Manteniment
2.2.1.46.	Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica de la cobertura dels escocells dels arbres del barri de La Havana.	Serveis i Manteniment
2.2.1.47.	Instal·lació de dutxes a la platja entre l'Espigó i el CNM, davant de la Universitat.	Serveis i Manteniment
2.2.1.48.	Estudi de les possibles ubicacions de serveis públics a tota la ciutat.	Serveis i Manteniment
2.2.1.49.	Estudi de la idoneïtat de reformar el carrer Joan Bosco, entre Roselló i València, instal·lant paviment a un sol nivell.	Serveis i Manteniment
2.2.1.50.	Estudi de la idoneïtat de la construcció d'una pista davant l'escenari del Parc de Cerdanyola.	Obres
2.2.1.51.	Estudi de la idoneïtat d'instal·lar bancs en el tram del Camí Ral entre els carrers Jordi Joan i Confraria de Sant Elm.	Serveis i Manteniment
2.2.1.52.	Sol·licitud al Ministeri de Foment de la cessió de la Nacional II com a via urbana per a la seva reconversió posterior.	Serveis Territorials
2.2.1.53.	Realització d'una auditoria sobre l'estat de les plaques de la ciutat.	SSIT/ Serveis i Manteniment
2.2.1.54.	Sol·licitud a l'ACA d'un Pla efectiu per a la neteja de les rieres o l'aportació econòmica corresponent al municipi i inici d'una campanya adreçada als propietaris per al manteniment i salubritat de les seves finques.	Serveis i Manteniment
2.2.1.55.	Redacció d'un avantprojecte per a l'arranjament de la via d'accés a la Urbanització La Cornisa per la Riera de Can Bruguera fins a l'entrada de la urbanització, en concret pel tram més estret de la via.	Serveis i Manteniment/ Obres

2.3. El front marítim

Objectiu 2.3.1. Posar en valor la façana marítima de Mataró per fer possible la integració de la ciutat i els seus ciutadans amb la pluralitat d'usos que hi són presents i d'oportunitats futures existents

	Accions	Responsable
2.3.1.1.	Col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient en el procés de recuperació de les platges de ponent, assolint una major qualitat i quantitat de quilòmetres de platja a la ciutat.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.3.1.2.	Participació en una comissió amb tots els usuaris i agents del Front Marítim per tal de redactar el Pla estratègic del Port.	IMPEM/ Promoció Ciutat/ P M Esports
2.3.1.3.*	Potenciació de la conservació i seguiment dels alguers, en col·laboració amb les entitats vinculades. Increment del seu coneixement entre la ciutadania.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Promoció Ciutat/ P M Cultura
2.3.1.4.	Sol·licitud al Ministeri de Medi Ambient de redacció i aprovació del projecte de construcció del nou tram del passeig marítim comprès entre l'edifici de l'Escola Universitària del Maresme i la Riera de Sant Simó.	Obres
2.3.1.5.	Inici de la MPG de la línia d'afectació com a vial corresponent als patis de les cases del Callao per eliminar-la i fer possible el manteniment dels patis.	Urbanisme
2.3.1.6.	Sol·licitud al Ministeri de Medi Ambient de redacció i aprovació del projecte i l'inici de les obres de la millora de l'accessibilitat en els passos soterrats d'accés al Passeig Marítim.	Obres
2.3.1.7.	Sol·licitud a la Direcció de Ports i Costes de la Generalitat de redacció i aprovació del projecte executiu de millora del Passeig Marítim en l'àmbit del Centre de Natació de Mataró i l'Escola Universitària del Maresme.	Obres
2.3.1.8.	Posar en valor la potencialitat del front de mar com a un dels motors de desenvolupament de la ciutat.	IMPEM

2.3.1.9.	Impuls, en el marc del desenvolupament del Pla Territorial Metropolità i, juntament amb els municipis de la segona corona, de les polítiques estratègiques per tal d'actuar i potenciar els àmbits de millora de la connectivitat del front marítim i del port, entre d'altres, que garanteixin la qualitat de vida i l'equilibri ambiental.	Desenvolupament Urbà/IMPEM
----------	--	----------------------------

2.4. El canvi climàtic

Objectiu 2.4.1. Renovar el compromís de Mataró amb la sostenibilitat a fi de contribuir a lluitar contra el fenomen del canvi climàtic i els seus efectes sobre les persones i el territori

	Accions	Responsable
2.4.1.1.	Finalització del Pla d'acció ambiental vigent i renovació de l'Agenda 21.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.2.	Realització del Pla Director de l'Aigua, potenciant el consum d'aigua responsable, aplicant mesures d'estalvi, eficiència i reutilització.	Medi Ambient i Sostenibilitat/AMSA
2.4.1.3.	Establiment de programes de sensibilització per modificar els hàbits dels ciutadans i fomentar la minimització de residus i la seva correcta gestió.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Serveis i Manteniment
2.4.1.4.	Aprovació d'un Pla d'Energia Renovable, a través de l'empresa Mataró Energia Sostenible, S.A. (MESSA): estalvi energètic, eficiència energètica, ús d'energies renovables i coresponsabilitat ciutadana en la gestió.	Medi Ambient i Sostenibilitat/Mataró Energia Sostenible, S.A.
2.4.1.5.	Promoció de les cobertes fotovoltaïques sobre equipaments públics o sostres de promoció pública, mitjançant la fórmula de "lloguer de sostres" i extensió als sostres privats.	Medi Ambient i Sostenibilitat/Mataró Energia Sostenible, S.A.
2.4.1.6.	Ampliació del sistema de control de les radiacions produïdes per les estacions de base de telefonia mòbil.	IMPEM/Llicències d'Activitats
2.4.1.7.	Estudi de la possibilitat de crear incentius fiscals per a la recollida selectiva.	Ingressos/ Serveis i Manteniment
2.4.1.8.	Definició del Programa local d'educació per a la sostenibilitat.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.9.	Definició del Pla d'usos de l'equipament de referència pel Programa Local per a la sostenibilitat.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.10.	Redacció de l'avantprojecte de la casa Jordi Capell com a centre de referència del Programa Local per la sostenibilitat.	Medi Ambient i Sostenibilitat/Obres
2.4.1.11.	Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge en les millores necessàries de la Depuradora.	Medi Ambient i Sostenibilitat/AMSA
2.4.1.12.	Increment dels residus recollits selectivament (el 40% en el vidre i els envasos i el 25% del paper i cartró més que en l'actualitat) impulsant iniciatives de participació ciutadana i de prevenció i separació en origen. Fase I: Pla d'actuació i primeres intervencions.	Serveis i Manteniment/Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.13.	Millora de la recollida comercial als polígons, la recollida domiciliària de voluminosos i la recollida de la fracció orgànica a tota la ciutat. Fase I: Pla d'actuació amb avaluació de costos.	Serveis i Manteniment
2.4.1.14.	Promoció d'una política responsable en la compra de productes forestals, incorporant criteris de sostenibilitat.	Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions
2.4.1.15.	Promoció de criteris de compra sostenible en els plecs de contractació pública de productes i serveis.	Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions
2.4.1.16.	Creació progressiva d'una flota de bicicletes al servei dels desplaçaments laborals dels treballadors de la corporació.	Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions

2.4.1.17.	Estudi de la substitució gradual dels combustibles derivats del petroli per altres menys contaminats en la flota de vehicles municipals.	Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions
2.4.1.18.	Aplicació en el disseny dels edificis públics de criteris de construcció sostenible per incrementar l'eficiència energètica. (Arquitectura bioclimàtica).	Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions
2.4.1.19.	Participació en la xarxa de ciutats espanyoles per el clima.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.20.	Actualització del mapa sònic per a la millora i control de la contaminació acústica.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.21.	Càlcul dels indicadors de sostenibilitat i controls ambiental.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.22.	Manteniment de la web municipal de sostenibilitat.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.23.	Seguiment dels resultats de l'aplicació de l'ordenança solar.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.24.	Foment de la millora del medi ambient amb l'establiment de convenis i subvencions.	Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.25.	Subvenció de les taxes d'activitats i impostos de les obres que realitzin actuacions d'estalvi energètic.	Habitatge/Llicències Activitats/Ingressos
2.4.1.26.	Redacció del mapa estratègic de soroll com a instrument de gestió per conèixer i millorar el nivell d'exposició de la població al soroll.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Llicències Activitats
2.4.1.27.	Redacció d'una proposta d'actuacions de millora i senyalització d'itineraris a partir del Pla d'us públic del rodal de Mataró.	Urbanisme/Medi Ambient i Sostenibilitat
2.4.1.28.	Aprovació de l'actualització del Pla Director del Clavegueram.	AMSA
2.4.1.29.	Aprovació del projecte de millora del col·lector del carrer Lepanto, entre l'Avinguda Maresme i el carrer Gravina.	AMSA
2.4.1.30.	Acabament de les obres per la millora de l'eficiència del col·lector del carrer Floridablanca, entre el carrer Herrera i el Camí Ral i entre Colon i Sant Elm.	AMSA
2.4.1.31.	Acabament de les obres per la millora de l'eficiència de la sortida del col·lector al Carrer Sant Joan.	AMSA
2.4.1.32.	Acabament de les obres per la millora del col·lector del carrer Burriach, entre Bellavista i Cerdanya.	AMSA
2.4.1.33.	Inici de les obres per la millora del col·lector del carrer Unió, entre lluro i President Macià.	AMSA
2.4.1.34.	Execució del Pla d'estalvi energètic: Fase III: Posada en marxa de la gestió energètica de l'enllumenat.	Serveis i Manteniment
2.4.1.35.	Execució del control centralitzat i automatitzat de la xarxa de reg. Fase II: Posada en marxa de la gestió	Serveis i Manteniment
2.4.1.36.	Implantació de sistema de control d'irrigació i consums d'aigua de les zones verdes.	Serveis i Manteniment
2.4.1.37.	Implantació d'un sistema de telegestió a edificis administratius i escolars, per la gestió del consums dels serveis: Fase I: Edifici Carreró i CEIP Rocafonda.	Serveis i Manteniment/ Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions
2.4.1.38.	Auditoria energètica als edificis municipals. Fase I: Edifici Via Pública.	Serveis i Manteniment/ Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions
2.4.1.39.	Establiment de barems de consums i aplicacions de mesures d'ús per a l'estalvi energètic: Fase I: Edifici Carreró i CEIP Rocafonda.	Serveis i Manteniment/ Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions
2.4.1.40.	Manteniment de les franges de protecció de les urbanitzacions.	Serveis i Manteniment/ Ingressos
2.4.1.41.	Control dels usos indeguts en el sòl no urbanitzable.	Llicències d'activitats/ Habitatge

2.4.1.42.	Estudi de viabilitat de la recuperació i restauració de fonts en espais periurbans.	AMSA
2.4.1.43.	Definició d'un nou tram del tub verd al Rengle i la Porta Laietana.	AMSA
2.4.1.44.	Realització d'una campanya per donar a conèixer el contingut de l'Ordenança Municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació.	Llicències d'activitats

2.5. La mobilitat i el transport públic

Objectiu 2.5.1. Executar el Pla d'Aparcaments

Accions		Responsable
2.5.1.1.	Finalització de la construcció de l'aparcament soterrat a la ronda de Rafael Estrany II (267 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.2.	Finalització de la construcció de l'aparcament al carrer Carlemany (96 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.3.	Finalització de la construcció de l'aparcament al subsòl de l'equipament esportiu - comercial de la Llàntia (91 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.4.	Finalització de la construcció de l'aparcament del Camí Ral-carrer de l'Hospital (45 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.5.	Finalització de la construcció de l'aparcament a l'Avinguda Jaume Recoder (40 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.6.	Finalització de la construcció de l'aparcament de la plaça Parc de Palau (241 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.7.	Continuació de la construcció de l'aparcament del Tecnocampus (464 places en soterrani).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.8.	Continuació de la construcció de l'aparcament sota l'equipament terciari a El Rengle (315 places)	GINTRA-PUMSA
2.5.1.9.	Inici de la construcció de l'aparcament al Passatge Verdet (110 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.10.	Inici de la construcció de l'aparcament de la Ronda Barceló (314 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.11.	Inici de la construcció de l'aparcament sota el nou edifici de Ronda Barceló –Av. Maresme (200 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.12.	Inici de la construcció de l'aparcament entre els carrers Lepanto i Churruca (479 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.13.	Inici de la construcció de l'aparcament del Parc Rafael Alberti (189 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.14.	Inici de la construcció de l'aparcament sota la nova plaça al sector Colón/Tolón (107 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.15.	Inici de la construcció de l'aparcament sota el poliesportiu del carrer Euskadi (80 places).	Obres
2.5.1.16.	Inici de la construcció de l'aparcament al Passeig Ramon Berenguer III (antic parc de bombers) (300 places).	Obres
2.5.1.17.	Redacció de l'avantprojecte de l'aparcament de la carretera de Cirera (216 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.18.	Redacció de l'avantprojecte de l'aparcament als entorns de La Riera – Presó (262 places).	GINTRA-PUMSA
2.5.1.19.	Inici dels estudis de viabilitat dels aparcaments de la Plaça Francesc Flos, carrer Biada, carrer Maragall, sector del Sorrall, sector IVECO, Plaça Pintor Cusachs, Plaça Canyamars, Escola Marta Mata, així com d'un aparcament de dissuasió a la zona est de la ciutat.	GINTRA-PUMSA
2.5.1.20.	Instal·lació de panells electrònics que informin sobre l'estat actualitzat de l'ocupació dels aparcaments de la ciutat.	GINTRA-PUMSA

Objectiu 2.5.2. Millorar la qualitat i l'oferta del transport públic

Accions	Responsable
2.5.2.1. Redefinició de la xarxa de transport urbà de viatgers, i convocatòria d'un nou concurs per a la concessió del servei.	Mobilitat
2.5.2.2. Increment del nombre de plataformes d'accés al bus en les parades.	Mobilitat
2.5.2.3. Realització de l'estudi que defineixi la necessitat d'ampliació de llicències de taxis.	Mobilitat
2.5.2.4. Realització de l'estudi que defineixi la necessitat d'una estació d'autobusos a Mataró.	Mobilitat
2.5.2.5. Realització de l'estudi sobre la possibilitat de crear una tarifa única integrada de transport públic per a aturats i estudiants.	Mobilitat
2.5.2.6. Exigència a RENFE d'un increment significatiu de la qualitat en els seus serveis per millorar la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de Mataró i eliminació de totes les barreres arquitectòniques existents a rodalies.	Mobilitat
2.5.2.7. Reclamació a la Generalitat de Catalunya d'ampliació del servei de l'empresa Casas en la connexió entre Mataró i Barcelona.	Mobilitat

Objectiu 2.5.3. Incrementar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport

Accions	Responsable
2.5.3.1. Incorporació del carril bicicleta assenyalat al Pla de Mobilitat Urbana en els projectes de vialitat.	Mobilitat
2.5.3.2. Inici del treball conjunt amb el Consell Comarcal del Maresme per crear la via verda al llarg del recorregut del tren, i un recorregut de bicicletes a escala comarcal.	Mobilitat/ Promoció Ciutat/ P M Esports
2.5.3.3. Estudi de viabilitat per a la implantació d'un servei de lloguer de bicicletes.	Mobilitat
2.5.3.4. Increment del nombre d'aparcaments per a bicicletes a la ciutat.	Mobilitat

Objectiu 2.5.4. Millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit

Accions	Responsable
2.5.4.1. Increment de la seguretat i les zones de preferència dels vianants i les limitades a 30 km/h., tal com estableix el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat.	Mobilitat/Obres/ Serveis i Manteniment/ PUMSA
2.5.4.2. Execució d'una nova fase de Camins Escolars.	Mobilitat
2.5.4.3. Instal·lació de senyals de recorregut urbà a peu.	Promoció Ciutat/ Mobilitat
2.5.4.4. Implantació d'elements de gestió de la mobilitat.	Mobilitat
2.5.4.5. Ampliació de la centralització semaforica.	Mobilitat
2.5.4.6. Millora del manteniment de la senyalització horitzontal i vertical.	Mobilitat
2.5.4.7. Millora de la dotació d'infraestructures en el marc d'un pla de seguretat vial: instal·lació d'una càmera de control del trànsit a la Plaça Espanya.	Mobilitat
2.5.4.8. Millora de la visibilitat dels semàfors mitjançant noves lluminàries de LEDS.	Mobilitat
2.5.4.9. Increment del nombre de places d'aparcament per motos en calçada.	Mobilitat
2.5.4.10. Adhesió i coordinació dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.	Mobilitat
2.5.4.11. Reclamació a la Generalitat de Catalunya de millores en els accessos de la C-60 per garantir-ne la seguretat.	Mobilitat

2.6. La formació professional

Objectiu 2.6.1. Potenciar la formació de la ciutadania al llarg de la vida a fi de millorar la seva ocupabilitat i l'aprofitament d'oportunitats en la recerca de feina

Accions	Responsable
2.6.1.1. Elaboració d'un Pla de capacitació professional que integri, sota una estratègia única, tota l'activitat formativa de la ciutat vinculada al desenvolupament econòmic: ocupacional, contínua, professional i universitària.	IMPEM/IME/EUPMT/ Tecnocampus
2.6.1.2. Creació d'un ens per a la coordinació de la formació professional de Mataró, liderat per l'àmbit educatiu i del treball, i participat pels agents socials, econòmics i educatius formatius de la ciutat, que ens permeti aglutinar les funcions d'orientació, concertació, coordinació i participació de tots els tipus de formació que doten de les competències necessàries per al treball productiu.	IME/IMPEM/EUPMT/ Tecnocampus
2.6.1.3. Definició i execució d'un pla per ajudar a tota la ciutadania a conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.	Tecnocampus/ IMPEM

2.7. L'ocupació de qualitat

Objectiu 2.7.1. Fomentar l'ocupació de qualitat, que millori les condicions dels treballadors i treballadores, vetllar per l'adequació de l'ocupació i la formació a les necessitats del mercat laboral i impulsar la conciliació de la vida personal i laboral, com a garantia d'igualtat entre homes i dones

Accions	Responsable
2.7.1.1. Aprovació del nou pacte per l'ocupació a Mataró: 2008-2011, tenint més en compte el territori del nostre entorn més proper.	IMPEM
2.7.1.2. Ampliació dels recursos per les polítiques actives d'ocupació, en especial els adreçats a les dones, els joves i els majors de 45 anys: informació i orientació, formació i creació d'empreses.	IMPEM
2.7.1.3. Impuls dels programes que millorin la qualitat en l'ocupació a través de la implantació de les accions de responsabilitat social al nostre territori: empreses, administració, entitats... esdevenint, doncs, un territori socialment responsable.	IMPEM
2.7.1.4. Increment d'un 20%, com a mínim, dels recursos pels incentius per a la contractació estable en els diversos sectors de la ciutat.	IMPEM
2.7.1.5. Renovació del contracte amb els sindicats per continuar realitzant inspeccions laborals i garantir les condicions de seguretat en el lloc de treball.	IMPEM
2.7.1.6. Flexibilització dels horaris dels equipaments municipals: esportius, culturals, educatius.	Serveis Personals
2.7.1.7. Definició de l'Observatori del mercat de treball comarcal, conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme.	Estudis i Planificació

2.8. La iniciativa emprenedora

Objectiu 2.8.1. Potenciar i donar suport a l'esperit emprenedor de Mataró, per tal d'augmentar la creació d'empreses i el teixit empresarial de la ciutat

Accions	Responsable
2.8.1.1. Creació d'una preincubadora en el àmbit dels projectes universitaris i de cicles formatius de grau superior.	IMPEM/Tecnocampus/ EUPMT/IME
2.8.1.2. Aprofundiment en les línies d'assessorament i suport a l'empresa pel què fa als temes ambientals.	IMPEM

2.8.1.3.	Acceleració de la creació de la següent tipologia d'empreses: innovadores, de producte i intensives en coneixement, que estiguin integrades en l'economia global, localitzades a la nostra ciutat i el seu entorn, i que siguin socialment responsables.	IMPEM/ Tecnocampus
2.8.1.4.	Col·laboració amb la Fundació Cooperadors de Mataró per finalitzar les obres i consolidar l'espai del Cafè de Mar com a seu de la Fundació i centre de promoció del cooperativisme.	Serveis Centrals/ IMPEM/ Serveis Territorials
2.8.1.5.	Utilització de l'àmbit empresarial creat al Tecnocampus v.1.0 (Vallveric) per a la creació d'un espai de proves de serveis d'innovació i acceleració d'empreses pel Parc Tecnocampus i l'anàlisi de l'impacte real, en termes de desenvolupament econòmic, de les empreses instal·lades.	Tecnocampus/IMPEM

2.9. La competitivitat del teixit productiu

Objectiu 2.9.1. Potenciar els serveis adreçats al món empresarial, a fi de contribuir a la consolidació i creixement d'empreses madures i amb una llarga trajectòria al nostre entorn

Accions	Responsable	
2.9.1.1.	Realització de programes específics per millorar la competitivitat del teixit tradicional: internacionalització, finançament, formació, reorientació, innovació.	IMPEM
2.9.1.2.	Realització de programes de formació adreçats als treballadors i als empresaris, així com difusió de la importància de la formació al llarg de tota la vida, fent especial èmfasi en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.	IMPEM
2.9.1.3.	Creació d'una línia de subvencions per al trasllat de les empreses que es veuen afectades per l'actual Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU'96) i millora de la coordinació entre els serveis municipals que intervenen en el procés.	IMPEM/ Urbanisme/ PUMSA
2.9.1.4.	Concertació amb els diversos sectors de l'augment dels ajuts als sectors tradicionals, en especial al sector tèxtil i el comerç, per millorar la competitivitat davant el procés de transformació en el què es troben.	IMPEM
2.9.1.5.	Inici de les converses pertinents amb els gremis i associacions empresarials de la comarca, així com amb la resta d'ajuntaments i CCM, per tal d'impulsar la creació d'una cambra de comerç i indústria pròpia de Mataró i el Maresme.	IMPEM

2.10. Tecnocampus: innovació, universitat i empresa

Objectiu 2.10.1. Impulsar el Parc Tecnocampus, la gran aposta de la ciutat per un nou model de desenvolupament econòmic lligat al coneixement, la recerca i la innovació, per tal d'esdevenir més competitiu i atraure talent i capital

Accions	Responsable	
2.10.1.1.	Definició i posada en marxa del model de R+D del Tecnocampus: línies bàsiques a potenciar, metodologia de transferència dels resultats i organització.	Tecnocampus/EUPMT
2.10.1.2.	Posada en marxa d'un Centre de Difusió Tecnològica en Mitjans Audiovisuals Locals integrat dins de la xarxa d'innovació del CIDEM (Generalitat de Catalunya).	Tecnocampus
2.10.1.3.	Adequació de l'oferta universitària de la ciutat a les necessitats del territori i al canvi que l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior desencadenarà en el nostre marc universitari, creant el consorci universitari basant-se amb les oportunitats que aquest espai permet i fonamentant-se en l'emprenedoria com a valor singular del nostre model.	EUPMT/ Tecnocampus

2.10.1.4.	Aplicació del pla de cerca de finançament aliè pel projecte Tecnocampus en tots els àmbits públics: local, autonòmic, nacional i internacional.	Tecnocampus
2.10.1.5.	Definició i posada en marxa d'un pla de desplegament d'accés WIFI a Internet a tots els edificis i equipaments municipals i cívics.	Promoció de Ciutat i Innovació/ Participació Ciutadana/ Serveis Centrals
2.10.1.6.	Dotació de xarxa sense fils als habitatges de promoció pública.	PUMSA/ Prohabitatge
2.10.1.7.	Detecció i desenvolupament de nous sectors econòmics emergents i d'alt valor afegit: audiovisuals, serveis a les persones, turisme, noves tecnologies.	IMPEM/Tecnocampus
2.10.1.8.	Potenciació de les noves tecnologies a través d'activitats culturals dins la Fira Innovàtic per acostar les tecnologies als i les ciutadanes.	IMPEM/ Promoció Ciutat
2.10.1.9.	Definició del pla d'usos i model d'explotació del nou centre de convencions i dels espais complementaris dissenyats dins del Parc Tecnocampus.	IMPEM/Tecnocampus
2.10.1.10	Definició i posada en marxa d'un servei de localització d'empreses orientat a facilitar la instal·lació d'empreses a la ciutat i evitar la marxa de les ja instal·lades, amb especial atenció a les empreses vinculades a la nostra estratègia de desenvolupament econòmic.	Tecnocampus/IMPEM
2.10.1.11	Disseny i posada en marxa de programes de formació contínua en l'àmbit dels mitjans audiovisuals.	EUPMT
2.10.1.12	Inclusió del col·lectiu d'estudiants estrangers en els criteris prioritaris d'accés als habitatges socials, a fi de potenciar l'estratègia d'internacionalització de l'EUPMT.	Prohabitatge

2.11. El comerç i el turisme

Objectiu 2.11.1. Potenciar el comerç i el turisme com a elements de dinamització de la vida social i econòmica de la ciutat, que generin atracció de visitants amb la consegüent generació de riquesa i ocupació

	Accions	Responsable
2.11.1.1.	Creació d'un paquet turístic i d'activitats lligat al comerç i el mar.	IMPEM/ Promoció Ciutat
2.11.1.2.	Millora de les infraestructures turístiques de la ciutat per acollir i rebre adequadament als visitants: comunicacions, transport, senyalització, oficina de turisme.	IMPEM
2.11.1.3.	Realització d'un calendari anual de Fires monogràfiques o especialitzades, que inclogui l'estudi i redacció d'un nou pla de fires sectorials de Mataró, que tinguin en compte els àmbits relacionats amb el Pla de Promoció de Ciutat.	IMPEM/ Promoció Ciutat
2.11.1.4.	Potenciació dels serveis específics per al comerç amb recursos suficients, amb el servei per a l'assessorament comercial: formació, reforma de locals, reorientació del negoci, etc.	IMPEM
2.11.1.5.	Impuls, planificació i construcció, de forma concertada amb el Gremi d'Hostaleria i Turisme, de la nova escola d'hostaleria de Mataró per potenciar l'oferta formativa en aquest sector.	IMPEM/ Promoció Ciutat/ Obres/ PUMSA
2.11.1.6.	Inici de les obres de reforma del Mercat de la Pl. de Cuba.	IMPEM/Obres
2.11.1.7.	Col·laboració amb el Consorci del Port de Mataró, a través del Pla estratègic que s'està redactant, per a la millora de la gestió dels amarraments lliures durant el període estival, facilitant l'atracament de vaixells en trànsit.	IMPEM
2.11.1.8.	Aprovació de la nova ordenança d'usos en planta baixa, tal i com estableix la normativa aprovada dins el PGOU, afavorint així la continuïtat comercial.	IMPEM

2.12. La promoció de la ciutat

Objectiu 2.12.1. Promocionar la ciutat a l'exterior, a través de l'acollida d'esdeveniments i actes diversos, a fi d'assolir major atractivitat i generar valor i riquesa econòmica

Accions		Responsable
2.12.1.1.	Aprofundiment i desplegament d'accions per a potenciar l'atractivitat de la ciutat com a generadora de riquesa i activitat econòmica.	IMPEM/ Àrea Innovació i Promoció Ciutat/ Serveis Centrals
2.12.1.2.	Creació de l'agència de promoció de la ciutat.	IMPEM/ Àrea Innovació i Promoció Ciutat
2.12.1.3.	Posada en marxa del programa "Mataró:la ciutat on es pot viure en anglès".	IMPEM/ Promoció Ciutat

2.13. El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social

Objectiu 2.13.1. Avançar els objectius i accions emmarcats en el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró

Accions		Responsable
2.13.1.1.	Seguiment i avaluació del territori i les infraestructures al servei del model econòmic i social.	Servei d'Estudis i Planificació/ Serveis Territorials
2.13.1.2.	Seguiment i avaluació de l'atenció i la inclusió dels col·lectius desfavorits i la cohesió social.	Servei d'Estudis i Planificació/ Nova Ciutadania/IMPEM
2.13.1.3.	Seguiment i avaluació de la formació com a principal recurs de capacitat.	Servei d'Estudis i Planificació/ IME/IMPEM/EUPMt
2.13.1.4.	Seguiment i avaluació de la competitivitat i potenciació dels sectors tradicionals.	Servei d'Estudis i Planificació/IMPEM
2.13.1.5.	Seguiment i avaluació de la potenciació dels sectors emergents per a una major diversificació productiva i la promoció de ciutat.	Servei d'Estudis i Planificació/IMPEM
2.13.1.6.	Seguiment i avaluació del sector de les noves tecnologies i de coneixement alt.	Servei d'Estudis i Planificació/ TecnoCampus
2.13.1.7.	Proposta de revisió del disseny organitzatiu municipal per a l'adaptació dels serveis públics i de l'administració local a la nova visió estratègica i model de desenvolupament.	Serveis Centrals

EIX 3. L'Ajuntament al servei de les persones

3.1. L'eficàcia i transparència de l'administració

Objectiu 3.1.1. Millorar el servei al ciutadà mitjançant una administració més eficaç i eficient

Accions	Responsable
3.1.1.1. Increment del nombre de tràmits policials i administratius que es poden fer a través d'internet, estenent-los als centres cívics.	Servei Jurídic Administratiu/ Policia Local/SSIT/ Atenció Ciutadana
3.1.1.2. Disseny i posada en funcionament d'un sistema de lectura informàtica de denúncies.	Servei Jurídic Administratiu/SSIT
3.1.1.3. Potenciació i extensió del model d'informatització per intercanvi de fitxers a tots els sistemes de captació d'indisciplina.	Policia Local/ Servei Jurídic Administratiu/SSIT
3.1.1.4. Incorporació del hardware portàtil com a sistema de denúncia en unitats de policia especialitzada (vinculat a la implementació de PDAs).	Policia Local/ Servei Jurídic Administratiu/SSIT
3.1.1.5. Creació d'una unitat tècnica de gestió de denúncies.	Servei Jurídic Administratiu/ Recursos Humans
3.1.1.6. Homologació del sistema de codificació i descripció d'infraccions.	Servei Jurídic Administratiu/ORG
3.1.1.7. Implantació de la segona fase del projecte d'admissió d'al·legacions i recursos i la remissió de notificacions de resolucions en matèria de trànsit per mitjans electrònics de comunicació: la carpeta ciutadana.	SSIT/Servei Jurídic Administratiu
3.1.1.8. Control d'informatització i aplicació a processos de verificació en matèria de disciplina viària.	Servei Jurídic Administratiu/SSIT
3.1.1.9. Incorporació de la signatura electrònica als processos interns de l'Àrea de Via Pública.	Servei Jurídic Administratiu/SSIT
3.1.1.10. Disseny i posada en funcionament del projecte de col·laboració amb operadors administratius externs sota un entorn segur.	Servei Jurídic Administratiu/SSIT
3.1.1.11. Avaluació i redefinició del projecte de millora de la qualitat en la resposta i informació al ciutadà en matèria d'al·legacions i recursos per sancions de trànsit.	Servei Jurídic Administratiu
3.1.1.12. Redefinició del sistema de seguiment d'infractors reincidents.	Servei Jurídic Administratiu/ Policia Local/GINTRA
3.1.1.13. Intervenció municipal en els processos penals per delictes contra la seguretat del trànsit.	Servei Jurídic Administratiu
3.1.1.14. Posada en marxa del nou pla d'acció integral de Barris Nord-Est (La Llàntia – Via Europa – Cirera – Molins – Camí de la Serra – Vista Alegre), i del pla d'acció integral de Barris de Sud-Oest (Peramàs – Pla d'en Boet), per acostar més els serveis i programes municipals, de manera integral, als barris.	Participació Ciutadana
3.1.1.15. Reformulació dels actuals organismes autònoms municipals.	Serveis Centrals
3.1.1.16. Revisió de les actuals fórmules jurídiques dels organismes autònoms, plantejant-ne de noves per millorar l'eficiència i eficàcia dels recursos existents.	Serveis Centrals
3.1.1.17. Realització d'un programa conjunt de finançament extern (aportacions privades, finançament per a grans projectes, subvencions, etc.)	Ingressos/ Estudis i Planificació
3.1.1.18. Aprovació d'un Pla de Qualitat 2007-11 que continuï millorant els serveis que l'Ajuntament com a administració ofereix a la ciutadania.	Estudis i Planificació

3.1.1.19.	Disseny d'una nova política de recursos humans que asseguri un alt nivell de: professionalització, coresponsabilitat i qualitat en tots els serveis de l'Ajuntament.	RR.HH.
3.1.1.20.	Adequació i millores del 010 per tal de poder fer front a les diferents demandes municipals de servei d'atenció telefònica (Llei de dependència, Telèfon del civisme...)	Atenció Ciutadana
3.1.1.21.	Revisió del model integral d'atenció ciutadana actual i elaboració de propostes de millora a nivell municipal.	Atenció Ciutadana
3.1.1.22.	Revisió dels processos transferits al Servei d'Atenció Ciutadana per tal d'agilitzar l'Atenció Ciutadana, evitant i eliminant tots els passos innecessaris.	Atenció Ciutadana
3.1.1.23.	Impuls de la coordinació en la sortida de "Campanyes Municipals" per tal d'evitar al màxim les aglomeracions dels ciutadans.	Atenció Ciutadana
3.1.1.24.	Reforç de les relacions i connexions entre els diferents serveis municipals i organismes autònoms per tal de garantir el traspàs de la informació cap al Servei d'Atenció Ciutadana a fi de garantir un bon servei als ciutadans i ciutadanes.	Atenció Ciutadana
3.1.1.25.	Revisió de tots els tràmits administratius que hi ha a la web per tal de preparar-los i adequar-los a la nova versió de la web municipal.	Atenció Ciutadana
3.1.1.26.	Aplicació de propostes de millora de la Bústia de Queixes i Suggeriments, per tal de millorar els serveis als ciutadans i ciutadanes.	Atenció Ciutadana
3.1.1.27.	Potenciació de l'ús del programari lliure en català a l'Ajuntament.	SSIT
3.1.1.28.	Estudi de viabilitat de la compra agregada de serveis i subministraments comuns per a tot el grup Ajuntament.	Compres i Contractacions
3.1.1.29.	Implantació dels procediments administratius lligats a la contractació (contractes menors i procediments negociats) i la comptabilitat en la plataforma informàtica de gestió de processos. Inclou signatura electrònica de documents, accés des d'extranet per les empreses.	Gestió Econòmica/ Compres i Contractacions/ SSIT
3.1.1.30.	Ampliació dels tràmits associats a la Carpeta Ciutadana, incorporant-hi els procediments de llicències d'obres i d'activitats.	SSIT/OFIAC
3.1.1.31.	Definició i ordenació dels llocs de treball d'acord amb el nou model de gestió per competències.	RR.HH.
3.1.1.32.	Elaboració del 2n. Pla de Comunicació.	RR.HH.

3.2. La participació ciutadana

Objectiu 3.2.1. Promoure les relacions de confiança, basades en el diàleg, el respecte a la diferència i la proximitat, facilitant l'aportació de visions i suggeriments que afavoreixin la construcció d'un projecte de convivència

Accions		Responsable
3.2.1.1.	Revisió i actualització dels espais de participació ciutadana, mecanismes i processos participatius, consells sectorials i territorials.	Participació Ciutadana
3.2.1.2.	Elaboració del Pla director de la participació de Mataró.	Participació Ciutadana
3.2.1.3.	Confeció i consolidació d'un model participatiu per a l'elaboració dels Programes d'Actuació Municipal i els Pressupostos, per als propers anys.	Participació Ciutadana/ Serveis Centrals
3.2.1.4.	Reforma de la xarxa d'equipaments cívics, perquè puguin compartir criteris de funcionament, plans de formació i activitats.	Participació Ciutadana
3.2.1.5.	Posada en marxa del Reglament d'ús dels equipaments cívics, amb la creació de la Taula de Coordinació de Centre als centres cívics.	Participació Ciutadana
3.2.1.6.	Organització, a la tardor, de la Setmana de Democràcia Participativa. III Mostra d'Entitats de Mataró.	Participació Ciutadana

3.2.1.7.	Dotació a l'Agència de Suport a l'Associacionisme de nous programes de formació i noves línies de suport per a les entitats, associacions, col·lectius i clubs de la ciutat.	Participació Ciutadana/ P M Esports
-----------------	--	--

Objectiu 3.2.2. Construir nous equipaments cívics

Accions		Responsable
3.2.2.1.	Redacció del projecte d'enderroc de l'equipament del carrer Muntanya.	Obres
3.2.2.2.	Aprovació del projecte executiu de l'equipament cívic del carrer Muntanya, segons el pla d'usos que s'acordi.	Participació Ciutadana/ Obres
3.2.2.3.	Aprovació del projecte executiu de l'equipament cívic de Cabot i Barba, segons el pla d'usos aprovat i encomanda de construcció a PUMSA.	Urbanisme/Patrimoni
3.2.2.4.	Inici de les obres de l'equipament cívic de Cabot i Barba per a ús d'hotel/viver d'entitats.	PUMSA
3.2.2.5.	Posada en funcionament de l'equipament de Les Esmandies com a Casal de Barri, convenint-lo amb els usuaris.	Participació Ciutadana
3.2.2.6.	Instal·lació d'aire condicionat al Centre Cívic d'Els Molins.	Participació Ciutadana/ Serveis i Manteniment

3.3. La comunicació

Objectiu 3.3.1. Potenciar la comunicació municipal, diversificant-ne els canals i impulsant iniciatives tecnològicament avançades, i col·laborar amb els mitjans de comunicació privats de la ciutat, des del respecte a la pluralitat i la independència

Accions		Responsable
3.3.1.1.	Renovació del web municipal www.mataro.cat per a garantir l'eficàcia dels tres perfils de visitants: els que requereixen informació general o especialitzada, els que volen fer tràmits o gestions (Atenció Ciutadana) i els que volen saber sobre la ciutat (Promoció de Ciutat), organitzant aquesta reforma des de la perspectiva multimèdia, que permeti una gestió integral de continguts i l'aprofitament de les produccions audiovisuals realitzades per altres mitjans públics (ràdio i tv).	Comunicació/ Atenció Ciutadana/ Promoció Ciutat/ SSIT
3.3.1.2.	Creació de nous espais de participació a la web www.mataro.cat que permetin conèixer quina és l'opinió pública sobre els projectes i serveis que posa en marxa l'Ajuntament i, alhora, ofereixin l'oportunitat d'expressar-se i conversar amb altres ciutadans (blogs, xats, fòrums...)	Comunicació/ Participació Ciutadana/ P M Esports/ SSIT
3.3.1.3.	Consolidació dels mitjans municipals (ràdio, web i butlletí) per millorar-ne l'eficàcia i eficiència com a serveis d'interès ciutadà, fomentant el compromís de tots ells les bones pràctiques de la comunicació local pública d'acord amb el Pla de comunicació de l'Ajuntament.	Comunicació
3.3.1.4.	Ampliació dels estudis de Mataró Ràdio.	Comunicació
3.3.1.5.	Dotació al Servei de Comunicació dels recursos necessaris per coordinar l'estratègia comunicativa de tots els mitjans municipals.	Comunicació
3.3.1.6.	Posada en marxa, juntament amb altres municipis de la comarca, d'un canal públic de televisió que aprofiti el marc jurídic i tecnològic més avantatjós socialment i econòmicament per arribar als ciutadans i avançar en el marc de l'administració electrònica, ja sigui a través de la televisió digital terrestre (tdt) o d'Internet (ip tv).	Comunicació
3.3.1.7.	Col·laboració amb els mitjans de comunicació de la ciutat que desenvolupin una funció d'interès públic (informativa o d'entreteniment) des de l'ètica, el rigor i la independència.	Comunicació

3.3.1.8. Reconeixement de la figura de Lluís Lligonya i Clavell com a precursor de la televisió de proximitat i l'esperit emprenedor en el camp de la comunicació.	Comunicació
---	-------------

3.4. La cooperació internacional i la solidaritat

Objectiu 3.4.1. Aprofundir en les polítiques de cooperació internacional i de solidaritat amb els països subdesenvolupats per contribuir a la seva millora i continuar apostant fermament per la defensa dels Drets Humans

Accions	Responsable
3.4.1.1. Manteniment de l'aportació de l'1% del pressupost municipal per a cooperació per al desenvolupament, i el foment de la cultura de la pau.	Civisme i Cooperació
3.4.1.2. Increment de les accions de difusió i de sensibilització en solidaritat i cooperació internacional mitjançant l'organització d'accions del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional i el suport als programes d'activitats de les entitats.	Civisme i Cooperació
3.4.1.3. Potenciació de les actuacions del Consell Municipal per a la Cooperació Internacional a través de la participació en el Pla director, garantint un treball unitari entre les diferents entitats de la ciutat i possibilitant accions concretes en països del sud.	Civisme i Cooperació
3.4.1.4. Aprofundiment en el coneixement i la difusió del "Comerç Just" i la "Banca Ètica".	Civisme i Cooperació
3.4.1.5. Participació activa a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.	Civisme i Cooperació
3.4.1.6. Renovació del Conveni amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a la gestió i el seguiment dels projectes de cooperació.	Civisme i Cooperació
3.4.1.7. Sol·licitud d'acord amb la Diputació de Barcelona per al suport a programes i accions de sensibilització en Cooperació Internacional.	Civisme i Cooperació
3.4.1.8. Creació d'un espai a Internet per fomentar les relacions i coneixements dels municipis agermanats amb Mataró, tant pel que fa a les administracions municipals com a les entitats i associacions de les diferents ciutats.	Civisme i Cooperació
3.4.1.9. Foment de les accions educatives, culturals o esportives organitzades entre col·lectius de Mataró i de les ciutats agermanades, per reforçar el coneixement mutu, l'enriquiment cultural i el sentiment de pertinença a la Unió Europea.	Civisme i Cooperació
3.4.1.10. Ajuts als intercanvis promoguts per centres educatius de la ciutat perquè puguin compartir experiències formatives i afavorir la pràctica de l'anglès amb escolars d'altres països.	Civisme i Cooperació

3.5. La presència a Europa

Objectiu 3.5.1. Palesar la vocació de Mataró de ciutat oberta al món, que vol viure la realitat europea i poder-la compartir amb els ciutadans i ciutadanes

Accions	Responsable
3.5.1.1. Definició del format, continguts i funcionament de l'unitat de relacions amb Europa.	Estudis i Planificació